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O presente trabalho consistiu na investigação da implementação de um plano 
de acção parcial numa organização industrial alimentar. 
 
O objectivo deste trabalho passou pela revisão e actualização do plano de 
acção existente na organização industrial e estabelecimento de uma estratégia 
de implementação onde foram definidas responsabilidades, calendarização, 
meios e a monitorização dessas acções. Os resultados obtidos nas 
monitorizações das acções implementadas demonstraram haver um aumento 
da melhoria do desempenho ambiental ao longo dos meses, sobretudo nos 
meses de Junho e Julho. 
 
Este trabalho foca também a investigação das dificuldades práticas sentidas 
na implementação das acções. Estas dificuldades foram identificadas, 
avaliadas e resolvidas. A principal dificuldade encontrada na implementação 
do plano de acção foi a falta de disponibilidade dos agentes responsáveis pela 
execução das acções ambientais da organização industrial, seguida da falta de 
clareza na definição das responsabilidades e a falta de disponibilidade dos 
fornecedores nas entregas dos equipamentos e das fichas técnicas e de 
segurança. Estas dificuldades mencionadas acarretaram atrasos significativos 
de 33 a 95 semanas para a implementação das acções do plano de acção 
parcial. 
 
Como resultado foram identificadas conjunturas de aperfeiçoamento, sendo 
apresentadas recomendações para prevenir as causas de atraso na 
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The present work consisted in the investigation of a partial environmental 
action plan in a food industrial organization. 
 
The purpose of this work went through reviewing and updating the existing 
action plan in the food industrial organization and to establish a strategic 
implementation which defined responsibilities, timeline, resources and 
monitorization of these actions. The obtained results of the monitorization of the 
implemented actions, showed an increase of the environmental improvement 
performance over the months, especially in July and June. 
 
This work also focuses on the research of the difficulties found in the 
implementation of the actions. These difficulties were identified, evaluated and 
solved. The main difficulty found in the implementation of the action plan was 
the lack of availability of the responsible staff for implementing the 
environmental actions in the industrial organization, lack of clarity in the 
definition of the responsibilities and shortage of the suppliers in the deliveries of 
the equipments with the respective technical and security specifications. These 
difficulties led to delays above 33 to 95 weeks for the implementation of the 
partial action plan. 
 
As a result, conjectures were identified for improvement, and recommendations 
were made to prevent further causes of delaying in the implementation of 
environmental actions and improvement of the environmental performance of 
the industrial organization. 
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Capítulo1 - Introdução ao Sistema de Gestão 
Ambiental 
 
1.1 Contexto histórico das normas ISO 14000. 
Em 1972 surge no mundo da agenda política e económica o elo de ligação entre as 
empresas e o ambiente. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, 
em Estocolmo, de onde resultou o Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) e a 
Comissão Mundial sobre o Ambiente e Desenvolvimento (WCED). Essa Comissão tomou 
sobre si a tarefa de reavaliar o ambiente no contexto do desenvolvimento. A Comissão 
publicou então o conhecido relatório intitulado ―O nosso futuro comum‖, em 1987, foi 
neste relatório que se introduziu o termo "desenvolvimento sustentável" e que se apelou 
para que a Indústria desenvolvesse sistemas de gestão ambiental eficazes. 
Os problemas ambientais que a sociedade enfrentava já na altura obrigaram ao anúncio 
da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), 
também conhecida como a Cimeira da Terra, pela ONU. Esta conferência foi realizada no 
Rio de Janeiro, Brasil, em Junho de 1992.  
Durante o período preparatório que antecedeu a Cimeira da Terra, a International 
Organization for Standardization's (ISO) e a Comissão Electrotécnica Internacional (IEC) 
foram motivadas a envolverem-se na área da normalização da gestão ambiental (Husseini, 
2001). Como resultado, em Agosto de 1991, é formalmente criado o Grupo Estratégico 
Consultor sobre o ambiente (SAGE) para avaliar a necessidade de padronização na área de 
gestão ambiental, de forma a assegurar o desempenho ambiental das organizações e 
facilitar o comércio (Husseini, 2001).  
Segundo Husseini (2001), os projectos do SAGE culminaram em dois principais 
resultados práticos: uma série de normas ISO / IEC (com o objectivo de proporcionar às 
partes interessadas informações sobre padronização, normas e questões conexas) e um 
conjunto de recomendações sobre a criação de um novo comité técnico para o 
estabelecimento de normas o ISO / TC. Desta forma em 1993 é criado o ISO / TC 207, um 
comité Técnico para desenvolver normas na área de gestão ambiental. Desse comité surge 
a série de normas ISO 14000 na tentativa de dar resposta à procura mundial de uma gestão 
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ambiental mais fiável, onde o ambiente é introduzido como uma variável importante na 
estratégia dos negócios. Esta série de normas é uma ferramenta de apoio às organizações, 
onde está contemplado o conceito de desenvolvimento sustentável.  
Segundo Tibor e Feldman (1996), esta série de normas foi estruturada basicamente em 
duas grandes áreas: 
 Organizações empresariais: 
Criada para orientar a implementação de uma gestão ambiental com qualidade e 
consistência, para reduzir os riscos dessas actividades e facilitar o comércio internacional. 
Por sua vez encontra-se dividida em: 
- Sistema de Gestão Ambiental (NP ISO 14001), que será abordada mais 
profundamente no contexto desta dissertação.  
- Auditorias Ambientais (NP ISO 14010), trata das normas que dão o suporte às 
verificações (auditorias) do sistema e as qualificações dos profissionais que devem actuar 
nestas actividades; 
- Avaliação de Desempenho Ambiental (NP ISO 14030), introduz orientações para 
desenvolverem indicadores de acompanhamento do cumprimento ambiental da 
organização. 
 
 Produtos e serviços: 
Esta área visa construir uma base comum e racional aos vários esquemas, privados, 
nacionais e regionais de avaliações de produtos. Esta área cinde-se em: 
- Rotulagem Ambiental (NP ISO 14020), estabelece todas as declarações ambientais 
colocadas nos produtos; 
- Análise do Ciclo de Vida (NP ISO 14040), define uma metodologia consistente para 
se fazer uma análise completa do ciclo de vida de um produto. 
- Termos e Definições (NP ISO 14050), define a terminologia aplicada na área de 
análise do ciclo de vida. 
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1.2  Norma ISO 14001 
A norma ISO 14001 foi criada em 1993 pelo Comité Técnico (CT) 207 da ISO e 
actualizada numa nova versão em 2004. Segundo Azevedo (2005) ―a revisão da ISO 
14001 procurou melhorar a norma em alguns aspectos, bem como permitir uma maior 
clareza na redacção dos requisitos.” 
O intuito da norma ISO 14001 é o de auxiliar as organizações que pretendam 
demonstrar aos clientes, colaboradores, investidores e sociedade em geral o seu respeito 
com o ambiente, mas também ir ao encontro das exigências da legislação ambiental. Esta 
“norma é aplicável a organizações de todo o tipo e dimensão, de qualquer ramo de 
actividade industrial ou de serviços e adaptável a diversas condições geográficas, 
culturais e sociais” (Oliveira, 2005). 
Através da norma são definidos os requisitos necessários para a implementação de um 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e posterior certificação. O modelo de SGA 
estabelecido segundo a norma ISO 14001 é um processo cíclico (Ilustração 1) de melhoria 
contínua do desempenho ambiental da organização, em que esta revê e avalia o seu SGA 
periodicamente, de modo a identificar oportunidades de melhoria. 
 
Ilustração 1 - Modelo do Sistema de Gestão Ambiental 
Fonte: Adaptado de Stapleton, P. et al (2001) 
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A ISO 14001 baseia-se na metodologia conhecida como ―PDCA‖ (Plan-Do-Check-
Act) traduzida por: Planear-Executar-Verificar-Actuar. 
De seguida serão descritas de forma detalhada todas as etapas para implementar o 
SGA. 
 
1.2.1 Política ambiental 
A política ambiental (PA) é a força motriz para a implementação e melhoria do SGA 
da organização, é definida segundo a NP EN ISO: 14001 como ― um conjunto de intenções 
e orientações gerais de uma organização, relacionada com o desempenho ambiental‖. A PA 
numa organização é definida pelos responsáveis pela organização - Gestão de topo.  
O seu objectivo é assegurar os seguintes aspectos aquando da sua aplicação:  
− Definir a área de utilização adequando à natureza, à escala e aos impactes 
ambientais das actividades, produtos e serviços;  
− Abranger o compromisso da gestão de topo em relação aos requisitos legais, de 
melhoria contínua e de prevenção da poluição;  
− Estabelecer um enquadramento adequado das metas e objectivos sobre os quais a 
organização se compromete atingir;  
− Documentar, implementar, manter e divulgar a PA a todos os funcionários;  
− Estar disponível ao público.  
 
1.2.2 Planeamento 
Nesta fase pretende-se estabelecer objectivos e processos necessários para alcançar os 
resultados de acordo com os requisitos ambientais e estratégicos da organização. Deverão 
ter-se em conta os aspectos que de seguida são apresentados detalhadamente: 
 
1.2.2.1 Aspecto ambiental 
Um aspecto ambiental (AA) “consiste num elemento das actividades, produtos ou 
serviços de uma organização que pode interagir com o ambiente” (NP EN ISO:14001). 
Numa primeira fase de implementação de um SGA é necessária a identificação de AA 
com impacte significativo no ambiente, associados a actividades, produtos e serviços da 
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organização e identificação dos requisitos legais relevantes que a organização subscreva, 
aplicáveis aos aspectos ambientais previamente identificados.  
A avaliação da significância dos AA é da responsabilidade da organização que 
estabelece uma metodologia adequada à realidade da organização, incluindo critérios de 
significância. 
 
1.2.2.2 Requisitos legais e outros requisitos 
A organização deve estabelecer, implementar e manter os procedimentos para 
identificar os requisitos legais e outros requisitos ambientais, relacionados com os aspectos 
ambientais das suas actividades, produtos ou serviços.  
Em relação ao compromisso de cumprimento da legislação, a norma ISO 14001 é 
ambígua, pois não impõe níveis pré-definidos de desempenho ambiental, requerendo 
apenas que a organização se comprometa a procurar melhorar continuamente. Assim, uma 
organização pode não estar em situação de cumprimento efectivo e apenas estar numa 
situação em que demonstra objectivamente, através das suas acções, a intenção de a 
cumprir (CONFAGRI, 2009). 
 
1.2.2.3 Objectivos, metas e programa (s) 
Os objectivos e metas ambientais deverão ser estabelecidos tendo em conta os 
aspectos ambientais significativos, assim como os requisitos legais.  
Deverá definir-se um programa ambiental que dê cumprimento aos compromissos 
assumidos na política ambiental da organização. Este programa deve incluir a designação 
das responsabilidades para atingir os objectivos e metas, deverá conter também os meios e 
ainda os prazos necessários para que sejam atingidos. 
 
1.2.3 Implementação e operação 
Nesta etapa para uma efectiva implementação do SGA, “a organização deverá 
desenvolver todos os recursos, técnicos, humanos e financeiros, de forma a cumprir os 
princípios definidos na política ambiental e alcançar os objectivos e metas.‖, 
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(CONFAGRI, 2009), assim são apresentados de seguida os aspectos fundamentais desta 
fase:  
− Definir, documentar e comunicar a todos os funcionários as responsabilidades 
específicas de cada um. A definição e implementação de um SGA não podem (nem 
deve) ser da responsabilidade única do representante da direcção, devendo existir 
também um responsável sectorial para a gestão ambiental, que poderá ser o mesmo 
responsável pelo sistema de qualidade, caso exista. 
− Identificar as necessidades de formação e sensibilização dos funcionários, 
particularmente em relação à política ambiental da organização, ao impacte 
ambiental da sua actividade e ao SGA específico a implementar; 
− Estabelecer um sistema adequado de comunicação interna entre os vários níveis 
hierárquicos e de comunicação externa; 
− Deliberar procedimentos que garantam o cumprimento da política ambiental, do 
programa e dos objectivos; 
− Estabelecer um sistema eficaz de controlo de documentação do SGA, que permita a 
constante revisão e actualização; 
− Controlar eficazmente as operações de rotina associadas a impactes ambientais. 
− E criar procedimentos de emergência que minimizem o impacte ambiental de 
quaisquer incidentes que possam ocorrer; 
 
1.2.4 Verificação 
Para que o SGA possa ser continuamente melhorado a organização deve considerar:  
- Monitorizar e medir as principais características das actividades, produtos ou 
serviços; 
− Avaliar as conformidades; 
− Tratar das não conformidades das acções correctivas e preventivas;  
− Efectuar o controlo de registos que deverão incluir documentos da formação e os 
resultados das auditorias e revisões;  
− E realizar auditorias internas periódicas ao SGA, (NP EN ISO:14001). 
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1.2.5 Revisão pela gestão 
A gestão de topo da organização deverá periodicamente rever o SGA, para assegurar 
que se mantém adequado e eficaz. Estas verificações deverão incluir a avaliação de 
oportunidades de melhoria e a necessidade de alteração do SGA, da política ambiental e 
dos objectivos e metas ambientais. 
Deste modo, a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental pela NP EN ISO 
14001, contribui para a melhoria do desempenho ambiental das organizações através da 
adopção de boas práticas de gestão. 
 
 
1.3 Plano de acção como fulcro do SGA 
Este trabalho centra-se na fase de implementação e execução de um plano de acção 
ambiental previamente proposto para a organização. 
A elaboração do plano de acção depende da análise dos aspectos ambientais e da 
determinação dos aspectos ambientais significativos que a organização subscreve, tal como 
dos requisitos legais.  
O programa ambiental é essencial para o SGA, pois descreve as medidas que a 
organização deve tomar. Traduz a vontade contida na política ambiental da organização em 
objectivos e metas, identificando as acções concretas para os alcançar. Define a 
calendarização, as responsabilidades dos colaboradores e aloca recursos humanos e 
financeiros para a concretização dos objectivos e metas traçados.  
 Elaborado o plano de acção, este é analisado e discutido pela gestão de topo e pelos 
responsáveis de cada divisão da organização, passando posteriormente para a execução e 
implementação do plano, fase DO (Fazer) do ciclo PDCA.  
 
1.3.1 Dificuldades na implementação do SGA e do plano de acção. 
A implementação do SGA requer grande esforço e dispêndio de tempo. Segundo 
Babakri et al (2002), a falta de recursos humanos e financeiros para a monitorização e o 
controlo operacional, os custos associados a investimento de formações adicionais, a falta 
de compromisso da gestão de topo com o ambiente e a visível falta de melhoria do 
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desempenho ambiental, são também dificuldades que as organizações podem experimentar 
na implementação do SGA. 
Por sua vez segundo Oliveira e Pinheiro (2008), as dificuldades encontradas na fase de 
implementação do SGA são a resistência dos colaboradores à mudança associada à 
implementação do SGA, a falta de conhecimento das consequências que as suas atitudes 
possam causar ao ambiente e a falta de informação sobre os benefícios que a adopção de 
um sistema de gestão ambiental pode trazer para a organização. 
APCER (2009), cita o cumprimento da legislação e dos requisitos aplicáveis e os 
custos associados como os maiores entraves à implementação de um SGA. 
Post e Altman (1994), classificam as barreiras experienciadas pelas organizações 
durante o processo de gestão ambiental, classificando-as em:  
a) Barreiras industriais - custos de capital necessários às formações, às auditorias e à 
certificação; dificuldades na recolha de informações; configuração das operações em curso; 
pressões da concorrência; restrições regulamentares da indústria e falta de conhecimento 
técnico que conduzem a incapacidades de eliminar alguns riscos ou efeitos. 
b) Barreiras organizacionais - Desinteresse dos funcionários perante às questões o 
ambientais; distanciamento entre o compromisso e a acção proposta pela gestão de topo; 
dificuldade em alterar as práticas do passado; falta de articulação ambiente/economia da 
gestão de topo, o ambiente geralmente não é visto como um valor fundamental).   
Por sua vez Hillary (1999),  identifica as barreiras na implementação do SGA 
segundo:  
a) Barreiras internas - obstáculos que surgem dentro das empresas que impedem ou 
dificultam a implementação do SGA. Como a falta de recursos humanos experientes, de 
tempo, de formações, de materiais e capital; falta de conhecimento e percepção de como o 
sistema funciona, dos benefícios que o SGA acarreta, mas também devido aos elevados 
custos da implementação e da elevada burocracia; interrupções frequentes na 
implementação; as atitudes e cultura da empresa, como o caso do apoio inconsistente da 
gestão de topo, resistência à mudança e a existência de experiências negativas com o 
sistema de gestão da qualidade). 
 b) Barreiras externas - obstáculos que surgem fora das empresas que impedem ou 
dificultam a implementação do SGA. Como a insatisfação com os processos de verificação 
e certificação devido a elevados custos; duvidas quanto aos benefícios de mercado perante 
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a implementação do SGA; fraqueza institucional, como o caso da falta de promoção do 
SGA e ausência de um centro de informação sobre legislação ambiental; e por fim a falta 
de apoio e orientação específicas relativamente as interpretações dos conceitos e 
implementação da norma. 
Segundo Zutshi e Sohal (2004), os principais obstáculos durante a fase de 
implementação passam pelos custos e tempo para preparação da documentação, tempo 
dispendido pelos empregados em tarefas que não a sua função tradicional e custos 
associados à implementação, certificação e manutenção do SGA. Identificam ainda a falta 
de orientações sobre como efectivar a melhoria contínua e dificuldades em interpretar os 
termos presentes da norma como um dos principais entraves à implementação de um SGA. 
Para Balzarova e Castka (2008), as principais dificuldades na implementação do plano 
de acção passa pelo baixo nível de formação na área de ambiente do responsável pelo 
SGA, distracção dos colaboradores com o seu trabalho, falta de equipa especializada em 
SGA, falta de recursos humanos e a ausência de evidência prática quanto aos benefícios do 
sistema de gestão ambiental. 
Segundo Biondi e Iraldo (2000), a limitação do tempo é uma das principais barreiras à 
implementação do SGA, sendo evidente no caso das empresas onde a equipa de gestão tem 
múltiplos papéis, pressões comerciais e prioridades.  
Quazi (1999) aponta como sendo as principais limitações à implementação do SGA a 
complexidade da norma, refere a dificuldade de percepção e compreensão da mesma bem 
como a falta de clareza da responsabilidades dos colaboradores, como as razões que 
conduzem ao incorrecto cumprimento da norma. 
Pimenova e Vorst (2004) referem a falta de recurso financeiros e a elevada pressão do 
tempo nas organizações, como a principal barreira para a implementação do plano de acção 
ambiental. Para Balzarova e Castka (2006) e Goodchild (1998), também essas duas causas 
surgem como fonte de impedimento na implementação do SGA. 
“A implementação do SGA é uma fase em que frequentemente os responsáveis pelo 
sistema não têm consciência das limitações práticas causadas por factores intrínsecos à 
organização que irão dificultar a implementação das acções previstas. Estas causas 
podem ser devido a falta de recursos materiais e monetários, a lacunas no fluxo de 
informação e a morosidade dos colaboradores em efectuar algo que não o seu trabalho 
habitual” (Kuhre, 1995). 
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Capítulo 2 – Objectivos do trabalho 
 
A protecção do Ambiente é hoje uma necessidade socialmente sentida que conduz 
cada um a uma participação ambiental activa. As organizações têm responsabilidades tanto 
na criação de riqueza, como na protecção do Ambiente, pelo que deverão adoptar práticas 
de gestão ambiental que visem um conjunto de métodos no âmbito da melhoria do 
desempenho ambiental, ao nível do processo produtivo, da estrutura interna, do 
cumprimento da matéria legal e da melhoria da imagem social. Deste modo os Sistemas de 
Gestão Ambiental são uma forma de integrar as preocupações ambientais sociais e 
económicas na gestão global das organizações, orientado para um desenvolvimento 
sustentável.  
 
O presente trabalho centrou-se na avaliação e implementação de um plano de acção 
para uma organização industrial. Pretendeu-se desta forma elaborar uma estratégia 
pormenorizada para a implementação do plano de acção e também a elaboração e 
implementação de um plano de monitorização para verificação da evolução das acções do 
plano de acção. Um outro objectivo desta dissertação foi a identificação, classificação e 
avaliação das principais dificuldades práticas encontradas na implementação de um plano 
de acção ambiental. A dissertação culmina num conjunto de recomendações para a 
melhoria do desenvolvimento futuro do SGA da organização industrial. 
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Capítulo 3 - Exposição do caso de estudo 
 
3.1. Descrição da organização industrial 
A organização industrial ao qual o trabalho incide foi instalada em 1998 no distrito de 
Aveiro e pertence a um grupo corporativo internacional. A organização industrial conta, no 
total, com 66 funcionários para a elaboração, certificação da qualidade e venda do seu 
produto. A organização industrial labora 24 horas por dia, parando somente a sua produção 
aos sábados. 
A actividade da organização industrial consiste na produção e comercialização de pão 
de forma e também comercialização de produtos de bolaria e pastelaria. Para a produção 
do pão de forma esta organização industrial possui uma linha de produção de pão, cujas 
matérias-primas principais são farinha, azeite, gordura vegetal e levedura. 
A organização industrial possui uma área total de lote de 24.210 m
2
 e uma área fabril 
edificada de 7.350 m
2
 (Ilustração 2). Parte da área edificada está repartida em zonas 
correspondentes ao processo produtivo - a zona de mistura e trabalho de massas, a zona 
quente onde estão as câmaras, fornos e moldes e a zona de embalagem. A restante área 
edificada corresponde ao recinto onde são armazenados os produtos, o laboratório de 
certificação da qualidade, os balneários e os escritórios. A restante área não edificada é 
destinada ao parque de estacionamento para os automóveis dos colaboradores, aos cais de 
carga e descarga dos camiões e as áreas de depósito de resíduos e sucatas.  
 
3.1.1. Quantidades produzidas e consumidas 
Para a produção do seu produto final - pão de forma – é utilizado em média 300 
ton/ano de farinha, 400 ton/ano de azeite e gordura vegetal e 250 ton /ano de levedura.  
A organização industrial tem uma capacidade de produção de pães que ronda em 
média 120 pães (peso até 700 g) por minuto e 80 pães (peso até 1 kg) por minuto. O tempo 
de elaboração do produto é de aproximadamente uma hora e meia; esta fase passa pela 
produção da massa e cozedura, pelo resfriamento e finalmente pelo embalamento do pão 
de forma. Este processo é executado de forma contínua durante todo o dia.  
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Ilustração 2 – Lay out da organização industrial.
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3.1.2. Processo produtivo 
De seguida é apresentado o diagrama do processo produtivo da organização industrial 
ver (Ilustração 3) onde estão identificadas e discriminadas as etapas da preparação do pão. 
 






Zona de mistura e 
trabalho de massas 
Zona de embalagem 
Zona fria 
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O processo produtivo inicia-se no armazém, pois neste local são descarregados e 
armazenados os ingredientes essenciais ao fabrico do produto e onde é também efectuada a 
recolha de amostras da matéria-prima para análises no laboratório, para além da essencial 
pesagem dos ingredientes para o passo seguinte. Após efectuadas estas operações os 
ingredientes pesados seguem para a cabeça de linha, local este onde são misturados e 
amassados todos os ingredientes, que prosseguem para a câmara de fermentação. 
Posteriormente a massa é disposta em formas e encaminhada para a zona de cozedura no 
forno durante 15 minutos a 220ºC. Assim que o pão sai do forno é enviado para destinos 
diferentes onde é arrefecido, consoante o tipo de pão. O pão regular vai para uma câmara 
de arrefecimento onde o pão é esfriado, ficando aí armazenado até ser embalado. No caso 
do pão em que se retira a côdea é encaminhado para um outro tipo de sistema de 
refrigeração - arrefecedor frio, que opera a baixas temperaturas. Este processo arrefece 
mais rápido o pão, uma vez que este é embalado após a sua fabricação.  
Seguidamente o pão regular é enviado para a sala de embalagem onde é cortado em 
fatias e embalado. O pão sem côdea segue outro destino é fatiado, retirada a côdea e 
embalado na ―sala branca‖ - sala onde a atmosfera é livre de microrganismos, pois o pão 
sem a côdea torna-se mais sensível a degradação biológica. Após serem embalados os pães 
passam pelos controladores onde são datados os prazos de validade. Os pães embalados 
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3.1.3. Estrutura da organização industrial 
A organização industrial é formada por seis departamentos. O departamento da 
direcção fabril, o departamento administrativo, departamento da produção, departamento 
da manutenção, logística e departamento do controlo da qualidade. A organização 
industrial possui uma estrutura interna ―tradicional‖ de uma unidade industrial, na qual é 
ilustrado pelo organigrama apresentado na Ilustração 4. 
 
















Avaliação de uma estratégia para a implementação de um plano de acção ambiental.  
16  Departamento de Ambiente e Ordenamento 
3.2. Âmbito do sistema de gestão ambiental 
O âmbito do SGA aplica-se à actividade da organização industrial, (Figura 1) ou seja 
ao processo produtivo e à diminuição dos impactes resultantes do processo produtivo.  
O objectivo pretendido com a implementação do SGA é a satisfação do cliente, através 
do produto final resultante do processo produtivo que minimiza os impactes ambientais e 
interacções negativas desse processo.  
 
Figura 1 – Modelo do processo produtivo da organização industrial 
Adaptado: Abreu e Nadais (2008) 
 
O transporte e a distribuição dos produtos finais não pertencem ao âmbito da 
organização industrial e do seu SGA.  
 
 
3.3. Enquadramento do Sistema de gestão ambiental  
3.3.1. Situação actual do Sistema de Gestão Ambiental da organização 
industrial 
A organização industrial não prevê para já a certificação ambiental, embora exista o 
interesse na implementação do SGA segundo a norma 14001.  
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Esta organização industrial possui um Sistema de Gestão Ambiental corporativo. Este 
SGA estabelece uma linha de base de modo a analisar o grau de cumprimento dos padrões 
ambientais, avaliar o desempenho ambiental e integrar o planeamento ambiental nos 
negócios de forma a promover a melhoria continua. Através destas medidas identificam-se 
áreas para reduzir os custos e compartilhar as boas práticas. Boas práticas que actuam nas 
áreas da água, energia e resíduos, visando a operação eficiente da organização industrial, 
partilhar ideias, reduzir os custos de operação e indispensavelmente conservar os recursos. 
 
3.3.2. Politica ambiental 
A PA é uma declaração por escrito, que define as intenções e princípios da 
organização industrial perante o ambiente, através de um quadro de acções que é usado 
para definir objectivos e metas ambientais da fase de planeamento.  
A organização industrial dispõe de uma política ambiental a nível corporativo onde é 
definido o compromisso da direcção da corporação com o ambiente. Três aspectos 
fundamentais compõem a Politica Ambiental da organização industrial: 
− Ir ao encontro do cumprimento da legislação ambiental; 
− Prevenir os riscos associados a problemas ambientais de forma a 
proteger a marca; 
− Ser líder na responsabilidade social. 
A organização industrial garante reger as suas operações por um conjunto de 
princípios e actividades que visam atingir uma melhoria contínua, através de um programa 
de acompanhamento da actividade ambiental e actualização anual da informação à 
Direcção Corporativa.  
Pela análise efectuada à PA da organização industrial, esta assenta os seus objectivos e 
metas sobretudo no processo produtivo, ―Prevenir os riscos associados a problemas 
ambientais de forma a proteger a marca‖. 
Como foi anteriormente referido a PA deve ser comunicada a todas as entidades 
subcontratadas e colocada à disposição do público através de afixação em local oportuno, 
sendo este um requisito obrigatório da norma. A organização industrial tem conhecimento 
deste requisito, embora para já a PA esteja por divulgar. 
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Capítulo 4 – Metodologia 
 
Este capítulo expõe de forma detalhada a metodologia seguida neste trabalho de 
investigação. Para mais facilmente ser percepcionada a dimensão da investigação e do 
trabalho de campo que foi desenvolvido. Assim a metodologia seguida foi:  
- Revisão bibliográfica com intuito de formar uma fundamentação teórica a respeito da 
implementação de um SGA e das dificuldades encontradas na sua implementação; 
-Revisão e actualização do diagnóstico do plano de acção ambiental já existente na 
organização industrial. Para essa actualização foram analisados e actualizados os aspectos 
ambientais, os aspectos ambientais significativos e o enquadramento legal; 
-Elaboração de uma estratégia detalhada para a implementação do plano de acção 
ambiental. Essa estratégia baseou-se na definição das responsabilidades, dos meios 
necessários à execução das acções, da calendarização e da monitorização. Na preparação 
da calendarização foram elaborados cronogramas, que contêm várias acções associadas a 
cada aspecto ambiental da organização industrial. Cada acção é decomposta em tarefas e 
associadas a uma previsão de tempo para a sua realização. Após a definição dos 
cronogramas, foi elaborado o plano de acção ambiental, com as responsabilidades, os 
prazos, os indicadores e os objectivos e metas propostas a alcançar; 
-Discussão e aprovação do plano de acção ambiental, pelo responsável de ambiente da 
organização industrial; 
-Implementação no terreno do plano de acção ambiental; 
-Análise, identificação e classificação das dificuldades encontradas na implementação 
do plano de acção ambiental. 
- Separação das dificuldades por grupos de causas de atrasos e duração. Agregação das 
causas por grupos típicos; 
-Elaboração de um plano de monitorização das acções do plano de acção ambiental 
preconizado. Sendo que esse plano de monitorização contempla: 
 Instrução de trabalho aos colaboradores;  
 Medição e registo das acções indicadas; 
 Definição de assiduidade e responsabilidades da monitorização; 
 Definição dos materiais e dos métodos necessários a monitorização. 
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-Discussão e aprovação do plano de monitorização pelo responsável de ambiente; 
-Implementação no terreno do plano de monitorização; 
-Avaliação do desempenho ambiental das acções implementadas a partir do plano de 
monitorização; 
- Análise dos resultados obtidos; 
-Elaboração e redacção da dissertação, com as respectivas conclusões e 
recomendações sobre a contribuição da estratégia de implementação do plano de acção e 
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Capítulo 5- Estratégia para a implementação do plano 
de acção ambiental 
 
5.1. Revisão dos aspectos ambientais 
A organização industrial está centralizada em função do seu processo produtivo, de 
modo a obter o seu produto final, assim sendo os aspectos ambientais (AA) são 
determinados de acordo com a actividade, produto, ou serviços associadas à organização 
industrial, que possam influenciar e que têm ou podem ter impactes significativos para o 
ambiente. 
Os AA identificados anteriormente para a organização industrial, efectuados por 
Abreu (2007), sofreram uma revisão e actualização, conforme Tabela 1. 














A produção de ruído revelou ser um aspecto ambiental significativo pois é um 
elemento abrangido pela legislação, mesmo estando a indústria fixada numa zona 
industrial. A organização industrial possui uma actividade ruidosa permanente, que pára 
somente aos sábados quando a organização industrial encerra, por isso os níveis sonoros 





PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 
 




CONSUMO DE ENERGIA 
 
CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 
 
PRODUÇÃO DE RUÍDO 
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O consumo de substâncias perigosas foi também agora contemplado, pois tanto a 
incorrecta disposição das suas embalagens, como o derrame das substâncias podem causar 
impactes no ambiente. 
É importante referir que nem todas as fontes de aspectos ambientais foram 
consideradas, como é o exemplo dos impactes potenciais dos fornecedores e dos camiões 
de abastecimento do produto para as superfícies comerciais e a exportação do produto. 
Esses aspectos são postos de parte pela organização industrial, pois são da 
responsabilidade da empresa prestadora do serviço, no entanto somente uma das três 
transportadoras possui certificação da qualidade e ambiental. 
 
a) Produção de resíduos  
O AA produção de resíduos foi analisado tendo em atenção à origem (área da 
organização industrial) e tipos de resíduos associados a cada origem, Tabela 2. 
Tabela 2 – Resíduos produzidos e áreas de origem. 
Origem dos resíduos 
 
Tipo de resíduos 
 
Sala de embalagem 
Bolsas plásticas, grampos de ferro de suporte das 
embalagens, atilhos e pães 
Controlador da sala de 
embalagem 
Bolsas plásticas, grampos de ferro de suporte das 
embalagens, atilhos e pães, papel e cartão e 
resíduos indiferenciados 
Sala branca 
Bolsas plásticas, grampos de ferros de suporte 
das bolsas, atilhos, restos de pães e côdea 
Vestuário da sala branca Fatos, toucas, luvas e sapatos descartáveis 
Controlador da sala branca Bolsas plásticas, papel e cartão 
Armazém matéria-prima 
Embalagens de plástico, papel e embalagens 
compósitas de papel e plásticos, filmes plásticos, 
cartão 
Manutenção 
Sucata; embalagens de metal e plástico, 
lâmpadas, embalagens de sprays, resíduos 
eléctricos e electrónicos, baterias de chumbo, 
óleo e diluentes, panos 
Armazém de limpeza 
Embalagens de produtos de higiene e 
desinfecção, embalagens de sprays, panos e 
esponjas, plásticos, papel, cartão e luvas 
Laboratório 
Bolsas plásticas, atilhos, embalagens de produtos 
químicos, reagentes químicos fora da validade, 
resíduos de laboratório, resíduos de pão e côdea, 
papel 
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Refeitório 
Restos alimentares, embalagens de plásticos, 
papel, metal e vidro 
Cabeça de linha Restos de farinha e massa 
Logística 
Filmes plásticos, embalagens plásticas, papel e 
cartão 
Escritórios Papel 
Casas de banho e balneários 




Os resíduos produzidos na organização industrial são armazenados e posteriormente 
encaminhados para um destino final, como se pode ver pela Tabela 3. 
Tabela 3 – Armazenamento e destino dos resíduos. 
 
Tipo de resíduos 
 
Armazenamento Destino 
Bolsas de plástico, 
embalagens de plástico, 
filmes e atilhos 
Armazenados em contentores na 
área de depósitos de resíduos 
Reciclagem 
Restos de pães e côdeas 
Armazenados em dois contentores, 
dos lados da organização industrial 
Fábricas de 
ração animal 
Papel e cartão 
Armazenado em estante no cais do 
armazém das matérias-primas 
Reciclagem 
Resíduos indiferenciados, 
panos e esponjas e restos 
alimentares 
Armazenados em contentor na área 
de depósito de resíduos 
Aterro 
controlado 
Fatos, toucas, luvas e sapatos 
descartáveis 
Armazenados em contentores na 
área de depósitos de resíduos 
Aterro 
controlado 
Embalagens compósitas de 
papel e plástico 
Armazenado em estante no cais do 




Armazenado na área de depósitos 
de resíduos e na área de deposito 
de sucatas a céu aberto 
Sem gestor 
autorizado 
Embalagens de metal, 
grampos de ferro de suporte 
das embalagens e embalagens 
de sprays 
Armazenados em bidões metálicos 




Lâmpadas e pilhas e resíduos 
eléctricos e electrónicos 
As pilhas e os REE são 
armazenados em bidões na 
manutenção e as lâmpadas na área 
de depósito de sucatas a céu aberto 
Reciclagem 
Baterias de chumbo 
Armazenadas em palete metálicas 




Óleo e diluentes Armazenados em bidões metálicos Sem gestor 
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na área de depósitos de resíduos a 
céu aberto 
autorizado 
Embalagens de produtos de 
higiene e desinfecção 
Armazenados em paletes e 
depositadas numa sala pertencente 
ao armazém de limpeza 
Sem gestor 
autorizado 
Restos de farinha e massa 
Armazenados em contentor 










Nem todos os resíduos têm um destino final adequado, alguns ficam depositados na 
organização industrial a aguardar a contratação de um gestor autorizado.  
Os resíduos ficam armazenados na área de depósitos de resíduos, que é um local sem 
impermeabilização do chão, sem cobertura nem paredes. Os resíduos permanecem em 
contacto com as intempéries, com o solo e animais. O que acarreta impactes significativos 
quer no ambiente e por sua vez em última instância, na saúde humana. 
 
b) Consumo de água e produção de águas residuais 
A identificação das áreas que consomem água e produzem águas residuais é 
importante para a racionalização do seu consumo e para estabelecer o adequado e eficaz 
tratamento a ser dado a este recurso natural. A Tabela 4 identifica as áreas que consomem 
água e o modo como é utilizada. 
Tabela 4 – Áreas de consumo de água e respectiva utilização. 
Consumo de água 
 
Utilização da água 
 
Arrefecedor Refrigeração do pão regular 
Arrefecedor frio Refrigeração do pão sem côdea 
Cabeça de linha Adicionado na produção da massa 
Caldeiras 
Fornecimento de energia ao processo 
produtivo e distribuição água aquecida 
Armazém de limpeza Limpeza da organização industrial 
Casas de banho e balneários Higiene pessoal 
Sala de leveduras Limpeza do tanque de leveduras 
Refeitório Limpeza de utensílios de cozinha e 
consumo próprio 
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Laboratório Limpeza dos materiais de laboratório 
Manutenção Limpeza de peças e equipamentos 
Área relvada Rega 
 
 
De forma semelhante ao que foi feito anteriormente, será apresentada as áreas da 
organização industrial associadas à produção e à proveniência das águas residuais, Tabela 
5. 
Tabela 5 - Áreas de produção de águas residuais e proveniência. 
Produção de águas residuais  
 
Proveniência da água residual 
 
Armazém de limpeza Águas residuais provenientes das limpezas 
e lavagens de pavimentos e equipamentos 
Casas de banho e balneários Águas residuais provenientes da higiene 
pessoal dos colaboradores 
Sala de leveduras Águas residuais provenientes da limpeza 
do tanque de leveduras 
Refeitório Águas residuais provenientes limpeza dos 
utensílios de cozinha  
Laboratório Águas residuais provenientes da limpeza 
do material de laboratório 
Manutenção Águas residuais provenientes da limpeza 
de peças e equipamentos 
 
A organização industrial não possui estação de tratamento de águas residuais, sendo 
que as águas residuais produzidas na organização industrial são descarregadas para os 
colectores municipais, conforme a autorização do município. 
 
c) Emissão atmosférica 
A identificação das fontes de emissão e do tipo de poluente de emitido deve ser 
efectuada de modo a ser possível actuar na minimização de impactos decorrentes deste tipo 
de emissões e implementar técnicas de minimização de emissões poluentes.  
A origem das emissões atmosféricas resulta da combustão no forno durante o processo 
de cozedura do pão e do funcionamento das caldeiras. Os poluentes são provenientes da 
combustão do gás natural e também da cozedura do produto.  
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d) Consumo de energia 
A energia surge como elemento do SGA na organização industrial, porque o uso de 
energia é determinante para a obtenção do produto final e também para o funcionamento 
de toda a organização industrial (Tabela 6). 
Tabela 6 – Origem do consumo de energia e os tipos de energia consumida. 
 
Origem do consumo 
de energia 
 
Tipo de energia 
consumida 
 
Utilização da energia 
Caldeiras Gás natural Aquecimento da água para adicionar 
a massa  
Forno Gás natural Cozedura do pão 




Energia eléctrica Refrigeração dos pães 
Sala de leveduras Energia eléctrica Limpeza do tanque de levedura 
Câmara de 
fermentação 
Energia eléctrica Manter a temperatura necessária a 
fermentação 
Sala de embalagem e 
sala branca 
Energia eléctrica 
Passadeiras rolantes de transporte 
do pão, fatiadora de pães e 
embalamento 
Controladores Energia eléctrica Passadeiras rolantes de transporte 
do pão para as estantes 
Escritórios Energia eléctrica 
Uso de computadores, fax, 
impressoras e ar condicionado 
Refeitório Energia eléctrica 
Funcionamento dos frigoríficos, 
fornos microondas e das máquinas 
dispensadoras de bebidas e de 
alimentos, ar condicionado 
Laboratório Energia eléctrica 
Funcionamento dos aparelhos e 
equipamentos utilizados 




Funcionamento da câmara 
frigorífica e dos silos de farinha e 
azeite 
Casas de banho e 
balneário 
Energia eléctrica e 
gás natural 
Funcionamento dos secadores de 
mãos, iluminação e gás natural para 
o aquecimento da água 
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Todas as áreas e departamentos da organização industrial consomem energia eléctrica 
para a iluminação. O consumo de energia é elevado pois a organização industrial funciona 
24 horas por dia, durante 6 dias da semana e possui um processo contínuo de fabrico. O 
facto de o forno trabalhar continuamente, com paragens somente aos sábados, e a pouca 
iluminação natural do espaço fabril conduzem ao elevado consumo de energia.  
É de salientar que a energia consumida pelos camiões de transporte do produto não é 
da responsabilidade da organização industrial mas sim das três transportadoras que 
fornecem este serviço. 
 
e) Consumo de substâncias perigosas 
De forma a ser possível uma melhor percepção das áreas onde são consumidas e o tipo 
dessas substâncias, é apresentada na Tabela 7 a área da organização industrial onde são 
aplicadas, os tipos e o processo onde são utilizados as substâncias perigosas. 













Detergentes e desinfectantes Limpeza e 
desinfecção 
Manutenção 
Tintas, óleos lubrificantes, sprays, 








Uso de ácidos e bases para a limpeza do 
tanque da levedura. A própria levedura tem 







Forno Produtos de limpeza Limpeza 
Armazém 
matéria-prima 
Cisternas de azeite Produção do pão 
 
O armazém de matéria-prima é definido neste AA devido à susceptibilidade do azeite 
em contaminar as águas em caso de derrame das cisternas. O AA consumo de substâncias 
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perigosas está associado ao parque de resíduos devido a colocação de substâncias perigosas 
nesse local. Sem qualquer protecção podendo contaminar o solo, a água e causar também 
incêndios e explosões. É necessário efectuar um correcto armazenamento dessas 
substâncias. 
 
f) Produção de ruído 
Define-se ruído como um som indesejável que causa incómodo, dificultando a 
concentração e comunicação. Na legislação de ruído as actividades industriais são 
classificadas de actividade ruidosa permanente quando a actividade produzida pela 
indústria são passíveis de produzir ruído nocivo ou incomodativo, para os que residem, 
trabalham ou permaneçam nas proximidades do local onde decorrem as actividades. 
Deste modo, a organização industrial deve analisar as áreas que produzem ruído e 
também ter em conta os parâmetros de avaliação de controlo de ruído, Tabela 8. Através de 
intervenção nas áreas ruidosas da organização industrial pode-se controlar o ruído 
ambiente no exterior da organização industrial. 
Tabela 8 – Origem do ruído na organização industrial e os parâmetros de controlo. 
Origem da produção de ruído 
Cabeça de linha, câmara de fermentação,  
forno, arrefecedor, arrefecedor frio,  
logística, camiões de distribuição de 
matéria-prima e produtos. 
Parâmetros de avaliação da necessidade de 
controlo de ruído (segundo DL 9/2007) 
 
Inserção num parque industrial,  
actividades temporariamente ruidosas,  
tráfego rodoviário de grandes dimensões.  
 
A produção de ruído da organização industrial é proveniente da zona de produção, 
especificamente da cabeça de linha (das amassadeiras), do forno, da câmara de 
fermentação e dos alarmes dos arrefecedores. O ruído da logística está associado aos 
camiões de distribuição do produto e deve-se também contabilizar o ruído dos camiões da 
matéria-prima e de outros produtos no parque de estacionamento. 
De todos os factores que condicionam a necessidade de controlo do ruído, o local onde 
se insere a organização industrial é o mais importante e determinante, apesar de a 
organização industrial estar inserida numa zona industrial, esta é uma zona mista sujeita ao 
cumprimento da legislação do ruído.  
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g) Reacções em situações de emergência 
As reacções em situação de emergência são um aspecto ambiental, pois em caso de 
explosões, fugas, derrames e falhas dos equipamentos o ambiente e saúde humana são 
lesados. Destas situações podem ocorrer incêndios que poluem o ar, contaminação das 
águas e solo, sem contar com os problemas associados à saúde humana e com os prejuízos 
associados à produção. Na Tabela 9 encontram-se as áreas associadas em situação de 
emergência e as causas da associação destas mesmas áreas. 
Tabela 9- Áreas associadas a reacção em situação de emergência e as causas para a sua associação. 
 
Áreas associadas a reacção em situação 
de emergência 
 
Causas para associação das áreas 
referidas 
Armazém de limpeza 
Armazenamento de substâncias 
perigosas, local propenso a fugas e 
derrames devido ao manuseamento de 
produtos químicos da limpeza e 
desinfecção  
Manutenção 
Local propenso a fugas e derrames 
devido ao manuseamento de substâncias 
perigosas e falhas de equipamentos 
Caldeiras 
Local propenso a fugas de vapor e falhas 
do equipamento, que conduzem a 
explosão  
Laboratório Manuseamento de substâncias perigosas 
Sala de leveduras 
Rompimento nas condutas dos tanques 
ou do próprio tanque. Contaminação do 
solo e da água  
Armazém matéria-prima Local propenso a fugas e derrames 
Forno Manuseio de produtos perigosos e 
emissão por falha do equipamento 
Área de depósito de resíduos Local propenso a derrames e possível 
contaminação. 
Armazém de matéria-prima 
Derrames de azeite aquando do 
abastecimento  
 
A área de depósito de resíduos está associado a este AA devido a possíveis derrames 
no solo provenientes das embalagens incorrectamente depositadas, como o caso dos bidões 
de óleos e solventes, das embalagens de sprays e das baterias incorrectamente 
acondicionadas. 
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O controlo de possíveis explosões é assegurado pelo sistema de higiene e segurança no 
trabalho, que a organização industrial tem implementado, mas a minimização do risco para 
o ambiente em caso de incêndios não são contemplados. 
Para as reacções em caso de emergência é de destacar que todos os colaboradores da 
organização industrial devem ter formação para saber reagir face a estas situações, 
principalmente os colaboradores que lidem com os equipamentos e com as situações 
propensas ao risco, devem ter formação para prevenir e agir em caso destas situações. A 
mitigação das consequências ambientais em caso de acidentes é um aspecto realmente 
importante, que tem também legislação associada. 
 
5.1.1. Revisão dos aspectos ambientais significativos 
Após terem sido identificados todos os aspectos que têm impacte no ambiente, é 
efectuado avaliação da significância destes.  
 Determinação dos indicadores de significância 
Os indicadores de significância considerados foram analisados a partir das 
características da organização industrial e dos principais interesses no SGA. Assim são 
apresentados consoante a ordem decrescente de importância, Tabela 10.  
Tabela 10 – Indicadores de significância para a organização industrial. 
 
Indicadores de significância 
 
Risco do não cumprimento dos requisitos legais 
Probabilidade de causar impacte no ambiente 
Probabilidade de ocorrer 
O efeito do impacte atingir os processos ou actividades 
Sujeito a pressão corporativa 
Considerações financeiras 
Opinião das partes interessadas 
Preocupação sobre a imagem pública da organização industrial 
 
Os requisitos legais abrangidos pela organização industrial, são aspectos bastante 
significativos, pois a legislação é um parâmetro condicionante na determinação de aspectos 
ambientais significativos (AAS). 
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O elemento central do SGA é o processo produtivo, a selecção dos indicadores de 
significância incide sobre os impactes que a actividade industrial tem no ambiente.  
A probabilidade de ocorrer deve estar contabilizada, pois é uma incógnita e deste 
modo deve ser controlada. 
Como referido anteriormente, o processo produtivo é o elemento fulcral do SGA e da 
organização industrial, logo a possibilidade do efeito de um impacte ambiental afectar os 
processos de fabrico é de grande importância. 
A coordenação do SGA é corporativa, assim o interesse que o grupo corporativo tem 
no AA, deve ser considerado. 
O efeito de um impacte ambiental pode afectar e provocar atrasos na produção, 
trazendo custos associados e implicações financeiras para a solução do impacte. 
A opinião das partes interessadas é um factor importante, pois estas estão interessadas 
no bom desempenho ambiental da organização industrial e na protecção do ambiente; 
A preocupação sobre a imagem pública da organização industrial é legítima, pois um 
impacte ambiental significativo teria uma conotação negativa, podendo ter influências nas 
vendas e consequentemente na sua imagem. 
 
 Aspectos ambientais significativos 
Na revisão dos AAS, foi efectuada primeiramente uma revisão dos aspectos 
ambientais associados à actividade da organização industrial e posteriormente determinada 
a sua significância. 
Como é conhecido, a identificação dos aspectos ambientais é um sistema contínuo que 
determina os impactes das actividades da organização industrial no ambiente. Sendo este 
um dos pontos tido em consideração para a actualização dos AAS da organização 
industrial, tais como a identificação dos requisitos legais e outros requisitos que a 
organização industrial circunscreva. A Tabela 11 apresenta os aspectos ambientais 
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Aspectos ambientais significativos 
Produção de resíduos 
Resíduos provenientes da operação 
Resíduos perigosos provenientes da operação 
Consumo de água e produção de 
águas residuais 
Consumo de água (Produção e humano) 
Produção de águas residuais 
Águas pluviais 
Emissões atmosféricas 
Emissão de poluente a partir da caldeira 
Emissão de poluente a partir dos fornos 
Consumo de energia 
Consumo de energia eléctrica 
Consumos de gás natural 
Consumo de substâncias 
perigosas 
Utilização de produtos perigosos para limpeza,  
desinfecção, manutenção e controlo da 
qualidade. 
Produção de ruído 
Ruído na zona periférica da organização 
industrial 
Reacção em situações de 
emergência 
 
Fugas e derrames no processo produtivo e no 
transporte 
Emissões por falha de equipamentos. 
 
Para os AAS relacionados com a produção de resíduos são contabilizados os resíduos 
provenientes do refeitório, tais como resíduos de embalagens, vidros, cartão, metais e os 
resíduos resultantes da operação, como os filmes plásticos, pães e côdeas, fatos e toucas 
descartáveis, entre outros. Os resíduos perigosos como os produtos de limpeza, de 
desinfecção, de manutenção e do controlo da qualidade e respectivas embalagens.  
O AAS consumo de água está relacionado com a produção, com a limpeza de 
pavimentos e de equipamentos e também com o consumo humano. As águas residuais 
estão contempladas nos AAS, pois a sua análise e controlo são parâmetros abrangidas pela 
legislação que devem ser cumpridos. As águas pluviais são consideradas porque o 
pavimento exterior da unidade fabril encontra-se frequentemente contaminado com óleos 
provenientes dos camiões dos fornecedores e de distribuição. Este AAS também foi 
considerado com o intuito de recuperar a água de modo a minimizar os gastos deste 
recurso para rega e limpeza de pavimentos. 
Quanto às emissões atmosféricas, a análise e controlo destes parâmetros também são 
um requisito abrangido pela legislação. 
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O consumo de energia eléctrica e de gás natural são significativos, dado o carácter de 
laboração contínuo. 
O consumo de substâncias perigosas como detergentes e desinfectantes utilizados na 
limpeza, tintas e solventes na manutenção e reagentes químicos utilizados no controlo da 
qualidade; são significativos pois são utilizados em média escala, por isso devem ser 
contabilizados. 
A produção de ruído na zona periférica da organização industrial é contabilizada, pois 
a legislação prevê regulação deste factor mesmo que a organização industrial pertença a 
um parque industrial. 
Os AAS para as reacções em situação de emergência estão relacionadas com o 
manuseio de substâncias perigosas, com a incorrecta disposição destas substâncias, com as 
fugas e derrames no processo produtivo, nas cargas e descargas de matérias-primas e 
emissões por falha de equipamentos. Estes AAS devem ser controlados de modo a não 
causar impactes no ambiente. 
 
 
5.2. Requisitos legais 
A identificação dos requisitos legislativos deve abranger os principais agentes de 
predominância da organização industrial, como a actividade industrial, a actividade 
produtiva, os consumos, as emissões e os seus aspectos associados. A verificação e 
avaliação de toda a legislação aplicável devem ser executadas periodicamente pela 
organização industrial, de forma a verificar a conformidade da realidade da organização 
industrial com a legislação.  
 
a) Resíduos 
A gestão de resíduos é o conjunto de actividades que visam o encaminhamento destes 
para um destino final ambientalmente adequado, envolvendo procedimentos tais como a 
recolha, o transporte, o armazenamento, o tratamento, a valorização e a eliminação. 
A organização industrial deve identificar e caracterizar os resíduos resultantes de cada 
actividade, para identificar quais as soluções de gestão que apresentam maior viabilidade 
para o resíduo em causa. Para ser dado um destino final aos resíduos produzidos é 
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fundamental a identificação e análise da legislação aplicável aos resíduos produzidos. A 
legislação aplicável à organização industrial é a seguinte: 
- Legislação que define o regime geral da gestão de resíduos – DL 178/2006 de 5 de 
Setembro; 
- Legislação que regulamenta a classificação dos resíduos e das respectivas operações 
de gestão a nível europeu – Portaria 209/2004 de 3 de Março; 
- Legislação relacionado ao funcionamento do Sistema Integrado de Registo 
Electrónico de Resíduos, destinado aos dados de produção de resíduos por parte dos 
produtores – DL 1048/2006 de 18 de Dezembro; 
- Legislação para resíduos específicos: 
o Embalagens e resíduos de embalagens - DL 366-A/97de 20 de Dezembro; 
o Óleos usados – DL 153/2003 de 11 de Julho; 
o Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos – DL 230/2004 de 10 de 
Dezembro e rectificação DL 174/2005 de 25 de Outubro  
o Resíduos de pilhas e acumuladores – DL 6/2009 de 6 de Janeiro; 
o Resíduos de alimentos – Regulamento (CE) n.º197/2006; 
o Resíduos de embalagens de resíduos químicos -Decreto Lei 366-A/97 de 20 




A organização industrial deve ter conhecimento do seu consumo, da qualidade da água 
utilizada no processo produtivo e dos poluentes emitidos na descarga das águas residuais. 
Deste modo devem ser analisados certos parâmetros analíticos concordantes com as 
características do efluente gerado. 
A organização industrial possui contrato estabelecido com a câmara municipal de 
permissão para a emissão das águas residuais para os colectores municipais. No contrato é 
estabelecido que a organização industrial deve cumprir os valores limites de emissão dos 
seguintes parâmetros constantes no Anexo XVIII do Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto: 
CBO5 a 20ºC, CQO, óleos e gorduras, fósforo reactivo e sólidos suspensos totais. 
Verificou-se a partir da análise efectuada às águas residuais da organização industrial 
que esta não cumpre os valores de CBO5, CQO, fósforo reactivo e sólidos suspensos totais.  
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c) Ar 
As análises referentes às emissões de poluentes para a atmosfera, deve ser quantificada 
de modo a ser possível responder de acordo com as legislações vigentes em prol da 
qualidade do ar. A emissão de gases poluentes na organização industrial está associada 
directamente a cozedura dos pães. A legislação aplicável a organização industrial é a 
seguinte: 
- Decreto-lei que fixa os valores limites e valores guia para poluentes atmosféricos – 
Portaria 286/93 de 12 de Março:  
A organização industrial deve cumprir os valores limites de emissão de compostos 
orgânicos voláteis, expresso em carbono total para as chaminés do forno. Os restantes 
parâmetros como as partículas em suspensão, óxidos de azoto e monóxido de carbono são 
cumpridos, tanto pelas chaminés do forno como para que as chaminés das caldeiras. 
- Decreto-lei que fixa os limiares mássicos máximos e mínimos de emissão de 
poluentes atmosféricos das instalações industriais e que devem ser sujeitas a 
monitorização- Portaria 80/2006 de 23 de Janeiro: 
A organização industrial cumpre os limiares mássicos mínimos de emissão destes 
poluentes. Uma vez que o limiar mássico mínimo não é atingido, a organização industrial 
deve efectuar as monitorizações da emissão dos efluentes gasosos, o que corresponde a 
monitorização pontual das chaminés de 2 vezes/ano em cada ano civil, com um intervalo 
mínimo de dois meses entre medições.  
 
d) Energia 
Os actuais usos de energia têm um grande impacte no ambiente e deste modo são 
necessários órgãos de gestão e normativos para racionalizar este recurso. É por isso 
importante identificar e cumprir a legislação aplicável a organização industrial, que passe por áreas 
como: 
- Diplomas legislativos referentes ao sistema de gestão do consumo de energia por 
empresas e instalações consumidoras intensivas de energias – DL 71/2008 de 15 de Abril:  
A organização industrial é consumidora intensiva de energia, conforme é possível 
verificar pelos cálculos efectuados no Anexo 4, e deste modo deve implementar um plano 
de Racionalização de Consumos Energéticos. 
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e) Substâncias perigosas e Situações de emergência  
O incorrecto consumo de substâncias perigosas está associado a acidentes graves com 
prejuízos humanos e ambientais, contaminações do meio e produção de resíduos perigosos. 
A associação de substâncias perigosas e a maneira de evitar e agir em situações de 
emergência estão relacionadas. É por isso fundamental a organização industrial identificar 
a legislação vigente para a prevenção do risco associado a estas substâncias. 
A legislação referente a substâncias perigosas, passa principalmente pela: 
- Prevenção e controlo de perigos associados a acidentes graves, com substâncias 
perigosas - DL 254/2007 de 12 de Julho; 
- Classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas - Portaria 732-A/96 
de 11 de Dezembro; 
 
f) Ruído 
O ruído tornou-se num dos principais factores de degradação da qualidade de vida da 
população, constituindo um problema com tendência para o agravamento.   
A definição de ruído ambiental refere que este é um ruído global observado numa dada 
circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem 
parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado (Decreto lei nº9/2007 de 
17 de Janeiro). A organização industrial está inserida numa zona mista e a sua actividade é 
classificada como actividade de ruído permanente, deste modo deve verificar se cumpre os 
limites sonoros cujos valores limites consta no DL 9/2007 de 17 de Janeiro. 
 
 
5.3. Revisão e actualização do Plano de Acção anterior 
5.3.1. Actualização do plano de acção ambiental 
Kuhre, W., 1995 refere que a organização industrial deve “estabelecer um programa 
de gestão ambiental destinado a reduzir o impacto da organização industrial. Os 
programas de gestão ambiental devem indicar acções específicas conforme a prioridade, 
recursos e responsabilidades para atingir os objectivos e metas ambientais da 
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organização industrial. Devem ser dinâmicos e revistos periodicamente para reflectir 
mudanças nos objectivos e metas organizacionais. Todas as actividades devem ter datas 
alvo e os progressos devem ser regularmente monitorizados.” Os programas de gestão 
ambiental auxiliam a organização industrial a melhorar o seu desempenho ambiental.  
O plano de acção proposto anteriormente para a organização industrial foi revisto e 
actualizado, através da actualização das necessidades de melhoria ambiental da 
organização industrial.  
O plano de acção integral encontra-se no Anexo I, os aspectos mais importantes são de 
seguida apresentados. 
 
a) Produção de resíduos 
Tabela 12 apresenta o plano de acção do AA produção de resíduos. 




Separar e gerir os resíduos de pão, plástico e atilhos do laboratório; 
Aumentar a separação e gerir as embalagens compósitas de papel e plástico do 
armazém de matéria-prima; 
Separar e gerir os fatos, touca, máscaras e sapatos descartáveis da sala branca; 
Separar e gerir as embalagens de plásticos da sala branca; 
Separar e gerir o papel/cartão, plásticos e filmes, do armazém de higiene, da 
delegação e da logística; 
Gerir os resíduos de óleos lubrificantes armazenados na área de depósitos de resíduos; 
Gerir os resíduos de diluentes armazenados na área de depósitos de resíduos 
Gerir as baterias usadas armazenados na área de depósitos de resíduos; 
Gerir os reagentes de ácido e bases provenientes do laboratório; 
Acondicionar correctamente e gerir os resíduos de latas de refrigerantes armazenados 
na área de depósitos de resíduos; 
Acondicionar correctamente e gerir os resíduos os grampos de ferro de suportar as 
bolsas de plástico do pão armazenados na área de depósitos de resíduos; 
Acondicionar e gerir as embalagens de sprays armazenados na área de depósitos de 
resíduos; 
Acondicionar correctamente e gerir os resíduos de embalagens de produtos de higiene 
e desinfecção armazenados na área de depósitos de resíduos; 
Acondicionar correctamente os resíduos eléctricos e electrónicos e pilhas fora de uso 
da manutenção; 
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No âmbito geral as acções preconizadas para a organização industrial estão 
relacionadas com o correcto acondicionamento dos resíduos, com a promoção da separação 
dos resíduos nas várias divisões da organização industrial e com a gestão dos resíduos por 
gestores autorizados. 
 
b) Consumo de águas e produção de águas residuais 
A Tabela 13 apresenta o plano de acção do AA consumo de água e produção de águas 
residuais. 




Sensibilizar os colaboradores para minimizar os consumos de água; 
Reaproveitar as águas pluviais para limpeza de pavimentos e regas; 
Efectuar análise das águas residuais; 
Adoptar técnicas de tratamento de águas residuais, através da construção 
de um tanque de arejamento e de um tanque de reserva 
Utilizar substâncias biodegradáveis ou pouco nocivas para o ambiente; 
 
As acções recomendadas para este AA são resultado da necessidade de fazer cumprir a 
legislação e promover técnicas de tratamento de águas residuais, bem como, racionalizar o 
consumo da água e reaproveitar as águas pluviais. 
 
c) Emissões atmosféricas 
A Tabela 14 apresenta o plano de acção do AA emissões atmosféricas. 




Retirar os ―chapéus‖ das chaminés; 
Monitorizar os efluentes gasosos e cumprir os VLE. 
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A acção prevista para as emissões atmosféricas é respeitante à retirada dos chapéus 
das chaminés, pois é proibido pela legislação, e efectuar a monitorização dos efluentes 
gasosos de modo a verificar o cumprimento dos VLE. 
 
d) Consumo de energia 
A Tabela 15 apresenta o plano de acção do AA consumo de energia. 




Efectuar registo na ADENE 
Efectuar auditorias energéticas 
Elaborar planos de racionalização do consumo de energia 
Executar e cumprir os planos 
 
O consumo de energia da organização industrial é elevado, uma vez que esta é 
consumidora intensiva de energia, conforme referido anteriormente. Pelo que é necessário 
realizar auditorias energéticas que levarão à elaboração de planos de racionalização, que 
irão promover a redução do consumo energético, possibilitando assim um uso eficiente 
deste recurso cada vez mais propenso a protecção, dados os impactos associados ao 
consumo de energia não renovável.  
 
e) Consumo de substâncias perigosas 
A Tabela 16 apresenta o plano de acção do AA consumo de substâncias perigosas. 




Acondicionar os produtos químicos do armazém da manutenção, higiene e sala de 
leveduras em bacias de retenção; 
Armazenar os produtos inflamáveis do armazém de higiene em armário anti-fogo; 
Acondicionar o gasóleo depositado na área de depósito de resíduos em equipamento 
apropriado; 
Inventariar os produtos químicos da manutenção. 
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As acções aconselhadas passam pela aquisição de equipamentos para o 
acondicionamento de substâncias químicas perigosas e também pelo levantamento e 
inventário dessas substâncias na manutenção. 
 
f) Produção de ruído 
A Tabela 17 apresenta o plano de acção do AA produção de ruído. 




Analisar o ruído ambiental; 
Estabelecer medidas para minimizar o ruído, caso não cumpra os 
valores limites sonoros. 
 
g) Reacções em situação de emergência  
A Tabela 18 apresenta o plano de acção do AA reacções em situação de emergência. 




Adquirir absorventes anti-derrame e tapa 
esgotos. 
 
A acção prevista para este AA está relacionada com a prevenção de possíveis 
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5.4. Selecção dos AA e medidas a incluir no plano de acção parcial 
Os AAS subscritos pela organização industrial foram revistos e actualizados e deles 
resultaram as medidas que constam no plano de acção. Para a organização as acções 
referentes à produção de resíduos e o consumo de substâncias perigosas são prioritárias, 
sendo implementadas primeiramente as acções destes AA. Deste modo do plano de acção 
integral somente foram implementadas as acções destes AA, devido a exequibilidade do 
tempo de realização deste trabalho.  
Embora algumas etapas das acções dos restantes AA tivessem sido iniciadas, nenhuma 
acção foi concluída na totalidade. Deste modo a implementação e monitorização do plano 
de acção integral passa a ser de um Plano de Acção Parcial (PAP). 
 
 
5.5. Estabelecimento de uma estratégia de implementação do Plano de Acção 
Parcial. 
Para a implementação do plano de acção parcial é necessário definir 
responsabilidades, meios, calendarização para o cumprimento das acções e efectuar a 
monitorização das mesmas. Todas estas etapas foram tidas em conta aquando da 
elaboração do plano de acção apresentado. De seguida serão apresentadas cada uma dessas 
fases. 
 
5.5.1. Responsabilidades   
As responsabilidades devem ser determinadas, documentadas e notificadas, de modo a 
garantir que o SGA seja correctamente estabelecido, implementado e mantido. Cabe à 
gestão de topo designar um representante, definindo-lhe responsabilidades e autoridade 
para intervir na implementação, na manutenção e melhoria e ainda disponibilizar os 
recursos adequados ao prosseguimento do SGA.   
O director fabril tem a responsabilidade de reconhecer e assumir o PA e oferecer 
meios de apoio para a implementação do SGA, tendo que responder a qualquer situação 
relacionada com este.  
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O encargo para a prossecução do SGA na organização industrial é da alçada do 
responsável de ambiente, que tem funções executivas na área da qualidade e ambiente. A 
responsável de ambiente é encarregue de planear, implementar e coordenar todo o SGA.  
Os chefes de secção da organização industrial, juntamente com os auxiliares de 
operação, têm a responsabilidade de implementar os procedimentos estabelecidos pelo 
SGA e orientar os restantes colaboradores. Os colaboradores têm o dever de seguir os 
procedimentos introduzidos pelo SGA, identificar anomalias e oportunidades de melhoria e 
reportá-las ao responsável pelo SGA.  
A partir do conhecimento das responsabilidades do SGA da organização industrial, 
foram definidas as responsabilidades para a realização das tarefas necessárias à 
implementação das acções do plano de acção parcial. 
 
5.5.1.1.  Responsáveis pelas acções do AA produção de resíduos 
De seguida são apresentadas na Tabela 19 os responsáveis pela implementação das 
respectivas tarefas do plano de acção do AA produção de resíduos. 





Separar os resíduos de pão, bolsas 
plásticas e atilhos do laboratório; 
 
Aumentar a separação e gerir as 
embalagens compósitas de papel e 
plástico do armazém de matéria-
prima; 
 
Separar e gerir os fatos, touca, 
máscaras e sapatos descartáveis da 
sala branca; 
 
Separar e gerir as embalagens de 
plásticos da sala branca; 
 
Separar o papel/cartão, plásticos e 
filmes, do armazém de higiene, da 
delegação e da logística; 
-Pesquisar mercado de 
contentores 
- Escolher e comprar 
contentores  
-Dar formação para a 
correcta separação 
- Sinalizar os contentores  
-Consultar os gestores de 
resíduos 
 -Dar formação quanto à 
necessidade de pesagem e 
acondicionamento para 
transporte dos resíduos  





-Montar os contentores   
-Pesar e acondicionar os 
resíduos para o transporte 
Colaboradores da 
higiene 
-Separar os resíduos da 
área da organização 
Técnicas do 
laboratório, 
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Gerir os resíduos de óleos 
lubrificantes armazenados na área de 
depósitos de resíduos; 
 
Gerir os resíduos de diluentes 
armazenados na área de depósitos de 
resíduos; 
 
Gerir as baterias usadas armazenados 
na área de depósitos de resíduos; 
 
Gerir os reagentes de ácido e bases 
provenientes do laboratório; 
-Consultar os gestores de 
resíduos  
-Dar formação quanto à 
necessidade de pesagem e 
acondicionamento para 
transporte dos resíduos  





encaminhar para a 
gestão os resíduos 









- Pesar e acondicionar os 
resíduos para o transporte 
Colaboradores da 
higiene 
Acondicionar correctamente e gerir 
os resíduos de latas de refrigerantes 
armazenados na área de depósitos de 
resíduos; 
 
Acondicionar correctamente e gerir 
os resíduos os grampos de ferro de 
suportar as bolsas de plástico do pão 
armazenados na área de depósitos de 
resíduos; 
 
Acondicionar e gerir as embalagens 
de sprays armazenados na área de 
depósitos de resíduos; 
 
Acondicionar correctamente e gerir 
os resíduos de embalagens de 
produtos de higiene e desinfecção 
armazenados na área de depósitos de 
resíduos; 
 
Acondicionar correctamente os 
resíduos eléctricos e electrónicos e 
pilhas fora de uso da manutenção. 
-Pesquisar mercado de 
contentores  
- Escolher e comprar 
contentores  








-Consultar os gestores de 
resíduos 
 -Dar formação quanto à 
necessidade de pesagem e 
acondicionamento para 
transporte dos resíduos  





encaminhar para a 
gestão os resíduos 
de latas, sprays, 






para gestão dos 
restantes resíduos) 
-Montar os contentores Colaboradores da 
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-Pesar e acondicionar os 




5.5.1.2. Responsáveis pelas acções do AA consumo de substâncias 
perigosas 
De seguida são apresentadas na Tabela 20 os responsáveis pela implementação das 
respectivas tarefas do plano de acção do AA consumo de substâncias perigosas.  









Acondicionar os produtos químicos do 
armazém da manutenção, higiene e 
sala de leveduras em bacias de 
retenção; 
 
Armazenar os produtos inflamáveis do 
armazém de higiene em armário anti-
fogo; 
-Pesquisar mercado  
- Escolher e comprar os 
equipamentos 










Acondicionar o gasóleo depositado na 




-Pesquisar mercado  
- Escolher e comprar o 




-Montar o armário 
-Acondicionar o gasóleo 
no armário de protecção 
Colaboradores da 
manutenção 




das substâncias químicas 
e inserir na base de 
dados 
-Pedir as fichas técnicas 
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As responsabilidades definidas para a realização das tarefas das acções deverão ser 
aprovadas pelo responsável de ambiente e formalmente informadas aos respectivos 
colaboradores. 
 
5.5.2. Meios  
A definição dos meios é um requisito envolvente de todo o SGA, a organização 
industrial deve providenciar a identificação dos seus requisitos e a obtenção dos meios 
humanos, materiais e económicos necessários ao bom funcionamento do sistema.  
A comunicação para a aquisição de meios humanos externos, materiais, tecnológicos e 
financeiros necessários à realização das acções ambientais é efectuada pelo responsável de 
ambiente à gestão de topo que os disponibiliza. De seguida são apresentados os meios 
necessários à implementação das acções do plano de acção parcial. 
 
5.5.2.1. Meios para a implementação das acções do AA produção de 
resíduos 
Os meios necessários para a implementação das acções do AA produção de resíduos 
são apresentados na Tabela 21. 







Separação de resíduos  
-Adquirir contentores 
-Dar formação para promover a separação dos 
resíduos  
- Sinalizar os contentores  
 
Gestão dos resíduos 
-Consultar entidades gestoras de resíduos  
-Dar formação  
-Contratar entidades gestoras de resíduos  
Correcto acondicionamento dos 
resíduos 
-Adquirir contentores  
-Dar formação sobre o correcto 
acondicionamento dos resíduos 
- Sinalizar os contentores 
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A necessidade dos recursos definidos para o desenvolvimento das acções deverá ser 
formalmente comunicada à gestão de topo em reunião com base na estratégia ambiental, 
que deverá disponibilizar os recursos financeiros para a aquisição do material.  
 
5.5.2.2. Meios para a implementação das acções do AA consumo de 
substâncias perigosas 
Os meios necessários para a implementação das acções do AA consumo de 
substâncias perigosas são apresentados na Tabela 22. 






Acondicionar correctamente produtos 
químicos, inflamáveis e o gasóleo 
-Adquirir equipamentos   
-Dar formação  
Inventariar os produtos químicos da 
manutenção. 
 
-Efectuar levantamento das substâncias 
químicas e inserir na base de dados 
-Pedir as fichas técnicas e de segurança 
aos fornecedores dos produtos 
 
5.5.3. Calendarização 
Para executar uma acção é necessário percorrer várias etapas até a sua completa 
implementação. Assim a calendarização do plano de acção foi elaborada de modo a que 
todas as etapas necessárias à implementação das acções fossem realizadas atempadamente, 
ou seja, foi considerado a dificuldade e a prioridade de implementação da acção.  
Grau de dificuldades de implementação das acções: 
- As acções de curto/médio prazo são de relativa facilidade de implementação, mas a sua 
decisão depende de terceiros, o que pode provocar demora. O tempo de duração de 
implementação é de dois meses; 
-Acções de médio prazo exige preparação e levantamento de dados. A duração da 
implementação da acção é de três a quatro meses; 
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- As acções de médio/longo prazo são de grau moderado de implementação pois são 
necessários meios humanos e técnicos aos quais estão associados custos, que obrigam a 
uma análise de capital ao qual é necessário assegurar a sua disponibilização. A duração da 
implementação da acção é superior a seis meses; 
-Acções de longo prazo têm elevado grau de dificuldade dado que o tempo de 
implementação pode ser superior a um ano, estas acções dependem de meios humanos e 
técnicos; envolve estudos de projecto e a maiores custos. 
 
Graus de prioridade de implementação das acções: 
A prioridade das acções é também um factor a ter em consideração, pois devem ser 
executadas preferencialmente as acções de prioridade máxima. As acções foram 
classificadas em:  
- Prioridade máxima (acções sujeitas a legislação e máxima necessidade); 
- Prioridade média (as acções sujeitas a procedimentos internos da organização industrial); 
- Prioridade baixa (as acções sujeitas a medidas de poupança e sensibilização). 
 
5.5.3.1. Calendarização das acções do AA produção de resíduos 
 As acções estabelecidas para os resíduos são de médio prazo. O desenrolar destas 
acções dependem de terceiros podendo assim originar atrasos, deste modo o calendário foi 
elaborado tendo em atenção os possíveis atrasos. A duração da implementação de cada 
acção varia de três a quatro meses. Estas acções são maioritariamente de prioridade 
máxima (Anexo 2), pois são de extrema necessidade a resolução dos problemas, tais como 
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5.5.3.2. Calendarização das acções do AA consumo de substâncias 
perigosas 
As acções determinadas para o consumo de substâncias perigosas são de curto prazo e 
são de fácil implementação. O desenvolvimento da acção também depende de terceiros, o 
que pode originar atrasos. O tempo máximo de implementação é de dois meses e a 
prioridade de implementação destas acções é de categoria máxima (Anexo 2).  
 
5.5.4. Monitorização  
“A organização industrial deve estabelecer, implementar e manter procedimentos 
documentados para monitorizar e medir regularmente as características principais das 
suas operações e actividades, que possam ter um impacte significativo sobre o ambiente” 
(Guia interpretativo APCER, 2001). É por isso importante proceder ao registo da 
informação, pois assim a organização industrial tem a real noção de como está a gerir os 
seus aspectos significativos, de como atingir a conformidade com os objectivos, metas 
ambientais e com a regulamentação legal e finalmente acompanhar o desempenho 
ambiental da organização industrial, (Pinto A., 2005).   
 
5.5.4.1. Monitorização das acções do AA produção de resíduos 
O plano de monitorização dos resíduos (Anexo 3) centra-se na análise e pesagem dos 
resíduos dos contentores de cada secção da organização industrial. Deve ser separada a 
quantidade de resíduos que foram correctamente colocados no contentor apropriado e a 
quantidade dos resíduos que estão incorrectamente depositados. A seguir as fracções são 
pesadas separadamente na balança digital do armazém de matérias-primas e registadas as 
quantidades, a secção da organização industrial onde se encontra o contentor e a 
classificação do resíduo à qual o contentor se destina. A monitorização deve ser realizada 
diariamente por um encarregado de higiene equipado com luvas. Após a pesagem e registo 
das quantidades, os sacos com resíduos devem ser encaminhados para o exterior da 
organização industrial, para os contentores da área de depósito de resíduos.  
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Para os contentores de armazenamento final da área de depósito de resíduos deverá ser 
realizada a mesma monitorização. Deverá ser quantificado e pesado os resíduos que estão 
correcta e incorrectamente acondicionados nesses contentores. 
 
5.5.4.2. Monitorização das acções do AA consumo de substâncias 
perigosas  
O plano de monitorização das acções de consumo de substâncias perigosas (Anexo 3) 
é constituído pela verificação mensal da correcta colocação dos produtos perigosos nos 
equipamentos de protecção a estes destinados. A monitorização deve ser realizada pelos 
encarregados das áreas da organização industrial onde tenham estes produtos. Para o 
armazém de higiene, sala de leveduras e área de depósito de resíduos são encarregados da 
monitorização os colaboradores da higiene e armazém da manutenção os colaboradores da 
manutenção. O uso de luvas é requerido para a monitorização.  
Deve ser efectuado um inventário mensal dos produtos químicos da manutenção 
(Anexo 4) que devem ser realizado pelo encarregado da manutenção e com luvas. No 
inventário deve constar as características dos produtos (nome dos produtos, nome do 
fornecedor, componentes químicos dos produtos, data de validade, fichas de segurança, 




5.6. Estabelecimento de objectivos e metas do plano de acção 
Os conteúdos da PA determinam a escolha dos objectivos e metas estabelecidos para o 
SGA, a organização industrial tem de estabelecer objectivos à sombra da PA (Stapleton 
and Glover, 2001). As metas ambientais devem ser específicas e mensuráveis e são 
estabelecidas para por em prática os objectivos através de prazos especificados. Os 
objectivos e metas devem ser periodicamente analisados e criticamente revisados e devem 
levar em consideração os requisitos legais, os aspectos significativos, as questões 
financeiras e tecnológicas e o ponto de vista das partes interessadas, (ISO 14004). 
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Para a organização industrial foram identificados os principais interesses do grupo 
corporativo e da gestão de topo da organização industrial, em que se basearam a escolha 
dos objectivos e metas ambientais (Tabela 23). 
 
Tabela 23 – Metodologia para estabelecimento dos objectivos e metas. 
Responsáveis por estabelecer 
Gestão corporativa 
Gestão de topo da organização industrial. 
Requisitos a considerar na 
formulação de objectivos e 
metas 
Requisitos legais e outros requisitos regulamentares 
aplicáveis 
Consistência com a PA 
AAS identificados 
Tecnologias disponíveis 
Potencial de investimento 
Objectivo e metas estabelecidos pelo grupo 
corporativo 
Visão das partes interessadas 
Áreas consideradas pela 
organização industrial 
- Resíduos 
Produção de resíduos provenientes da operação 
Produção de resíduos perigosos provenientes da 
operação 
- Água 
Consumo de água (Humano e produção) 
Produção de águas residuais 
- Emissões atmosféricas 
Emissão de poluentes  
- Energia 
Consumo de energia 
- Substâncias perigosas 
Utilização de produtos perigosos 
- Ruído 
Produção de ruído 
- Situações de emergência 
Risco no manuseamento, fugas e derrames e falhas 
de equipamentos 
 
Os responsáveis para o estabelecimento de objectivos e metas são a gestão 
corporativa. A gestão de topo da organização industrial juntamente com o responsável de 
ambiente são responsáveis por identificar as necessidades e características da organização 
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industrial, de forma a adaptar os objectivos e metas ambientais estabelecidos aos interesses 
corporativos.  
 
A seguir são apresentados os objectivos e metas estabelecidas para as acções 
implementadas do plano de acção parcial. Os objectivos e metas dos restantes AA do plano 
de acção encontram-se no Anexo I. 
A Tabela 24 apresenta os objectivos e metas das acções implementadas do AA 
produção de resíduos. 





Reduzir os resíduos recicláveis enviados 
para outros destinos aumentando a taxa 
de reciclagem e encaminhar os resíduos 
para gestão 
Separar em 100% os resíduos de pão 
plásticos e atilhos do laboratório. 
Reciclar em 90% as embalagens 
compósitas de papel e plástico do 
armazém de matéria -prima 
Encaminhar os resíduos para gestão 
Gerir os resíduos de óleos lubrificantes 
em 100% 
Acondicionar correctamente os resíduos 
de modo a evitar contaminações e 
encaminha-los para a gestão 
Acondicionar correctamente em 100% os 
resíduos de latas armazenados na área de 
depósitos de resíduos  
Reciclar em 70% as embalagens de 
sprays 
Acondicionar correctamente em 90% os 
resíduos de embalagens de produtos de 
higiene e desinfecção 
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A Tabela 25 apresenta os objectivos e metas das acções implementadas do AA 
consumo de substâncias perigosas. 
Tabela 25 - Objectivos e metas propostos para as acções implementadas do AA consumo de 
substâncias perigosas. 
Objectivos Metas 
Reduzir os riscos na operação e 
armazenamento associados a estas 
substâncias. 
Armazenar correctamente em 100% as 
substâncias perigosas do armazém da higiene  
Armazenar correctamente em 100% as 
substâncias inflamáveis no armazém da higiene 
Armazenar correctamente em 100% o gasóleo 
Inventariar em 100% as substâncias perigosas 
existentes na manutenção 
 
As metas são um requisito de desempenho ambiental e por sua vez serão confrontadas 
adiante neste trabalho, após a apresentação dos resultados da monitorização.  
 
 
5.7. Estabelecimento de indicadores ambientais 
Para que seja garantido o seguimento e cumprimento dos objectivos, metas e das 
respectivas acções, é fundamental definir indicadores. Os indicadores definidos para o 
seguimento de um programa de gestão ambiental, são uma ferramenta importante para o 
acompanhamento do desempenho ambiental de uma organização. Os indicadores devem 
ser simples, objectivos, verificáveis e relacionados com os aspectos ambientais das 
actividades, produtos e serviços da organização. 
De seguida são apresentados na Tabela 26 os indicadores relativos e absolutos das 
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kg de resíduos de pães e côdeas 
correctamente separados no laboratório 
kg de resíduos de pães e côdeas 
correctamente separados no 
laboratório/ kg resíduos  de pães e 
côdeas do laboratório 
kg de resíduos de bolsas plásticas e atilhos 
correctamente separados no laboratório 
kg de resíduos de bolsas plásticas e 
atilhos correctamente separados no 
laboratório/ kg resíduos de bolsas 
plásticas e atilhos do laboratório 
 
kg de resíduos de latas de refrigerantes 
correctamente acondicionados na área de 
depósito de resíduos 
kg de resíduos de latas de refrigerantes 
correctamente acondicionados na área 
de depósito de resíduos / kg resíduos de 
latas de refrigerante da área de resíduos 
kg de resíduos de embalagens de sprays 
correctamente acondicionadas na área de 
depósito de resíduos 
kg de resíduos de embalagens de sprays 
correctamente acondicionadas na área 
de depósitos de resíduos/ kg resíduos 
de embalagens de spray da área de 
depósito de resíduos 
kg de resíduos de embalagens de produtos 
de higiene e desinfecção da área de 
depósito de resíduos correctamente 
acondicionadas 
kg de resíduos de embalagens de 
produtos de higiene e desinfecção 
correctamente acondicionadas da área 
de depósito de resíduos / kg de resíduos 
de embalagens de produtos de higiene e 
desinfecção da área de depósito de 
resíduos 
kg de resíduos de pilhas correctamente 
acondicionadas 
kg de resíduos de pilhas correctamente 
acondicionadas/ kg de pilhas 
kg de resíduos de embalagens compósitas 
do armazém das matérias - prima 
correctamente acondicionadas 
kg de resíduos de embalagens 
compósitas correctamente 
acondicionadas do armazém das 
matérias - prima / kg de resíduos de 
embalagens compósitas do armazém 
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A Tabela 27 apresenta os indicadores ambientais relativos e absolutos das acções 
implementadas do AA consumo de substâncias perigosas. 






kg de produtos perigosos da manutenção 
com inventário completo 
kg de produtos perigosos da 
manutenção com inventário completo/ 
kg de produtos perigosos da 
manutenção 
Litros de produtos inflamáveis 
correctamente acondicionados do armazém 
de higiene 
Litros de produtos inflamáveis do 
armazém de higiene correctamente 
acondicionados/ litros de produtos 
inflamáveis do armazém de higiene 
Litros de gasóleo acondicionados 
correctamente 
Litros de gasóleo acondicionados 
correctamente/ litros de gasóleo 
kg de produtos químicos acondicionados do 
armazém de higiene correctamente 
kg de produtos químicos do armazém 
de higiene correctamente 
acondicionados / kg de produtos 
químicos do armazém da higiene 
 
 
5.8. Implementação do Plano de Acção Parcial  
A implementação é o momento de aplicar os procedimentos idealizados na fase de 
planeamento, (Kuhre, 1995).  
Para a elaboração do plano de acção e sua implementação foram desenvolvidos 
cronogramas, com o objectivo de visualizar com clareza todas as etapas previstas e 
realizadas. Deste modo a implementação das acções deverá seguir os cronogramas 
previamente determinados. Quando a implementação das acções não segue os cronogramas 
de planificação, é realizado a análise de causas do atraso das acções. 
A Figura 2 ilustra o planeamento da elaboração do plano de acção. Quando concluído 
este deve ser entregue ao responsável de ambiente para analisar, avaliar e o implementar.  
 
Figura 2 - Cronograma de elaboração do plano de acção. 
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A Figura 3 elucida o tempo real dispendido para efectuar e aprovar o plano de acção.  
 
Figura 3 - Cronograma referente a execução do plano de acção 
 
O Plano de Acção foi analisado somente pelo responsável de ambiente, faltando a 
análise e aprovação da gestão de topo, ou seja, foi informalmente aprovado sem que tenha 
sido analisado pelas restantes pessoas envolvidas na sua implementação. O plano de acção 
deveria ter sido analisado e discutido em uma reunião com base na estratégia ambiental. 
 
Análise de causas do atraso:  
O atraso verificado na etapa de discussão/aprovação do plano de acção deve-se à falta 
de disponibilidade do interveniente para a implementação das acções ambientais. 
 
 
5.8.1. Implementação do PAP referente à produção de resíduos 
A produção de resíduos é um dos factores de maior preocupação da organização 
industrial. Sendo assim, as acções preconizadas passam pela aquisição de contentores para 
a realização do correcto acondicionamento dos resíduos, pela promoção da separação dos 
resíduos e gestão dos resíduos por gestores autorizados.  
Para a aquisição de contentores é necessário primeiramente consultar catálogos de 
fornecedores de contentores e pré-selecciona-los consoante os volumes e preços e efectuar 
um relatório com a proposta dos vários fornecedores e tipos de materiais. De seguida a 
escolha dos produtos e fornecedores é efectuada pelo responsável de ambiente, que efectua 
também o pedido, recepciona e dá instruções aos colaboradores para a montagem do 
material e sinalização do contentor. Após efectuada esta etapa é necessário dar formação 
antes do início da separação.  
Para iniciar a correcta gestão dos resíduos é necessário consultar vários gestores de 
resíduos e solicitar as propostas de gestão. Após o recebimento das propostas estas devem 
ser entregues e analisadas pelo responsável de ambiente, que irá decidir para qual gestor o 
resíduo será encaminhado. Escolhido o gestor, é preciso quantificar o volume dos resíduos 
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e informar o gestor da quantidade a ser transportada, acondicionar os resíduos para 
transporte e encaminha-los para a gestão 
A seguir serão apresentadas as etapas das acções e a sua descrição. Estas etapas são 
necessárias para a implementação das acções do plano de acção de resíduos, para isso 
deverão ser efectuadas primeiro e concluídas. Para esse efeito foi necessário conceber a 
planificação em diagramas de Gantt do plano de acção e o diagrama relativo à execução 
destas mesmas acções. Deste modo torna-se possível identificar e avaliar as dificuldades 
encontradas na implementação do plano de acção ambiental.  
A seguir serão somente apresentados os cronogramas das acções implementadas do 
plano de acção parcial.  
 
 
 Acção proposta: Separação dos resíduos de pão, plásticos e atilhos do laboratório 
A contaminação dos resíduos de pão com plásticos e atilhos implica a cobrança de 
uma taxa à organização industrial pelos gestores do resíduo, uma vez que estes resíduos 
são geridos como subprodutos e não devem ter contaminações não biodegradáveis. Para 
esta acção não é necessária a contratação de um novo gestor, pois estes resíduos já são 
separados e enviados para um gestor autorizado nas outras áreas da organização industrial. 
A Figura 4 apresenta a fase de planeamento e de execução para a separação dos resíduos de 
pães e côdeas do laboratório. 
 
Figura 4 – Cronograma do planeamento da separação de resíduos de pães e côdeas. 
 
A Figura 5 demonstra as etapas executadas na separação dos resíduos de pães e côdeas 
do laboratório.  
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Figura 5 – Cronograma da execução da separação de resíduos de pães e côdeas. 
 
Análise de causas do atraso: 
O atraso desta acção deveu-se à falta de disponibilidade do responsável em efectuar a 
escolha dos contentores e fornecedores e de dar ordens para a montagem do contentor. 
 
 
 Acção proposta: Gerir os resíduos de óleos lubrificantes. 
Os resíduos de óleos lubrificantes são provenientes do departamento de manutenção, 
que deixou de utilizar este produto, substituindo-o por lubrificantes em sprays. Os resíduos 
de óleos estão armazenados na área de depósito de resíduos em tambores metálicos, fora de 
um local abrigado das condições meteorológicas e em contacto com o ambiente. A Figura 
6 apresenta o planeamento da gestão deste resíduo.  
 
Figura 6 - Cronograma do planeamento da gestão dos resíduos de óleo lubrificante. 
 
A Figura 7 contempla o cronograma da execução da gestão de resíduos de óleo 
lubrificante. 
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Figura 7 - Cronograma da execução da gestão de resíduos de óleo lubrificante. 
 
Análise de causas do atraso: 
A realização desta acção é da encargo do chefe do departamento responsável pela 
produção destes resíduos, uma vez que é da responsabilidade dos chefes de secção 
implementar os procedimentos estabelecidos no SGA da organização industrial. Esta acção 
não foi realizada no tempo estipulado, sofrendo atraso devido à falta de percepção dos 
riscos a que estes resíduos podem causar no ambiente, outra causa para o atraso deveu-se 
também à falta de clareza da definição de responsabilidade na implementação da acção, 
uma vez que a realização da acção foi reenviada ao responsável de ambiente. 
 
 
 Acção proposta: Acondicionar correctamente e gerir os resíduos de latas de 
refrigerantes armazenados na área de deposição de resíduos 
Esta acção divide-se em duas fases, a fase necessária para o correcto 
acondicionamento e a fase de gestão destes resíduos. 
a) Acondicionar os resíduos de latas de refrigerante 
As latas de refrigerantes são resíduos provenientes do refeitório e da sala de 
fumadores, resultante da alimentação dos colaboradores e separados em contentores 
apropriados. As latas são armazenadas na área de depósito de resíduos em bidões e fora de 
um local abrigado, deste modo é necessário adquirir contentores, Figura 8, de modo a ser 
realizada o correcto acondicionamento deste resíduo na área de depósito de resíduos.  
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Figura 8 - Cronograma do planeamento para o acondicionamento das latas de refrigerante. 
 
A Figura 9 apresenta à execução da aquisição dos contentores para as latas de 
refrigerante.  
 
Figura 9 – Cronograma da execução para o acondicionamento das latas de refrigerante. 
 
Análise de causas do atraso: 
A etapa referente a realização dos pedidos sofreu atraso devido à falta de 
disponibilidade do responsável para a execução desta etapa. De forma encadeada as outras 
etapas da acção também sofreram atrasos, como o recebimento e a montagem do material 
no local apropriado, que para além de sofrer este atraso, demorou mais duas semanas que o 
estipulado, devido à falta de mecanismos de comunicação entre a recepção e ao 
responsável de ambiente, relacionada com chegada dos contentores.  
 
b) Gestão dos resíduos de latas de refrigerante 
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As latas já eram separadas anteriormente pela organização industrial, mas não eram 
geridas por qualquer empresa de gestão de resíduos, sendo necessário contratar um gestor 
autorizado. A Figura 10 refere as etapas relativas à gestão do resíduo. 
 
Figura 10 - Cronograma do planeamento da gestão das latas de refrigerante. 
 
A Figura 11 é referente à execução do encaminhamento das latas de refrigerante para 
um gestor autorizado. 
 
Figura 11 - Cronograma da execução da gestão das latas de refrigerante. 
 
Análise de causas do atraso: 
A realização desta acção é da responsabilidade do chefe da manutenção e na 
impossibilidade de a executar encaminhou-a novamente ao responsável de ambiente. Esta 
situação causou atraso na acção, embora seja da responsabilidade dos chefes de secção 
implementar os procedimentos estabelecidos no SGA. O atraso deveu-se à falta de clareza 
da definição de responsabilidade na implementação das acções. 
A etapa referente à pesagem do resíduo demorou mais que o previsto, devido à falta de 
meios dos colaboradores da higiene, visto não possuírem empilhadora no seu 
departamento, para transportar e pesar estes resíduos.  
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 Acção proposta: Acondicionar e gerir as embalagens de sprays 
a) Acondicionar as embalagens de sprays 
As embalagens de sprays são provenientes de bactericidas e de lubrificantes. Estes 
resíduos encontram-se sobre pressão e por sua vez devem estar fora da luz solar e do 
contacto com o ambiente, de modo a evitar contaminações.   
Para efectuar as etapas referentes à acção de acondicionamento dos resíduos é 
necessário efectuar os passos descritos na Figura 12.  
 
Figura 12 – Cronograma do planeamento para o acondicionamento das embalagens de sprays. 
 
A Figura 13 ilustra as etapas das acções referentes a aquisição de contentores para as 
embalagens usadas de sprays. 
 
Figura 13 - Cronograma da execução do acondicionamento das embalagens de sprays. 
 
Análise de causas do atraso:  
A escolha dos produtos, fornecedores e execução dos pedidos sofreu atrasos devido à 
falta de disponibilidade do responsável pela execução destas etapas da acção.  
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b) Gerir as embalagens de sprays 
Tal como os resíduos de latas de refrigerante, as embalagens de sprays também já 
eram separadas anteriormente, mas não havia contrato com um gestor autorizado. A Figura 
14 descreve as etapas necessárias à contratação de um gestor para gestão das embalagens 
de sprays.  
 
Figura 14 – Cronograma do planeamento para a gestão das embalagens de sprays. 
 
A Figura 15 apresenta a execução da contratação de um gestor de resíduos. 
 
Figura 15 - Cronograma da execução da gestão das embalagens de spray. 
 
Análise de causas do atraso: 
Esta acção é da responsabilidade do chefe da manutenção e este na impossibilidade de 
a realizar reencaminhou-a ao responsável de ambiente. Da dificuldade para a realização 
desta acção resultaram atrasos na sua implementação. O atraso deveu-se à falta de clareza 
na definição da responsabilidade na implementação das acções. 
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A etapa referente à pesagem deste resíduo demorou uma semana a mais que o 
previsto, devido à falta de disponibilidade e meios dos colaboradores da higiene, uma vez 
que não possuem empilhadora neste departamento, para transportar e pesar estes resíduos.  
 
 
 Acção proposta: Acondicionar e gerir os resíduos de embalagens de produtos de 
higiene e desinfecção  
a) Acondicionar os resíduos de embalagens de produtos de higiene e desinfecção  
A separação das embalagens de produtos de higiene e desinfecção já era efectuada 
anteriormente, necessitando somente de contentores com bacias de retenção associado para 
um correcto armazenamento dos resíduos, de maneira a evitar contaminações. A Figura 16 
descreve as etapas necessárias à contratação de um gestor para gestão das embalagens. 
 
Figura 16 - Cronograma do planeamento para o acondicionamento das embalagens de produtos de 
higiene e desinfecção. 
 
A Figura 17 apresenta a execução da aquisição dos contentores para as embalagens de 
produtos de higiene e desinfecção. 
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Figura 17 - Cronograma da execução do acondicionamento das embalagens de produtos de higiene e 
desinfecção. 
 
Análise de causas do atraso:  
 A escolha e o pedido do contentor atrasaram por falta de disponibilidade do 
responsável pela execução destas etapas da acção.  
b) Gerir os resíduos de embalagens de produtos de higiene e desinfecção  
Os resíduos das embalagens de produtos de higiene e desinfecção eram separados, mas 
não eram encaminhados para um gestor. A etapa referente ao encaminhamento dos 
resíduos de higiene e desinfecção para a gestão encontra-se na Figura 18. 
 
Figura 18 - Cronograma do planeamento para a gestão das embalagens de produtos de higiene e 
desinfecção. 
 
A Figura 19 apresenta o encaminhamento das embalagens de produtos de higiene e 
desinfecção. 
 
Figura 19 - Cronograma da execução da gestão das embalagens de produtos de higiene e desinfecção. 
 
Análise de causas do atraso:  
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A consulta e pedido de propostas aos gestores sofreram atrasos, devido à falta de 
disponibilidade por parte do responsável pela execução destas etapas da acção.  
 
 
 Acção proposta: Acondicionar correctamente os resíduos de pilhas. 
Os resíduos de pilhas já eram separados e destinados a valorização, embora sendo por 
vezes misturadas com outros resíduos que não do mesmo fluxo
1
 de resíduos. Esta acção 
passa pela aquisição e colocação desses resíduos em contentores apropriados ao seu 
acondicionamento. A Figura 20 apresenta as etapas previstas para a aquisição e colocação 
do contentor. 
 
Figura 20 - Cronograma do planeamento para o acondicionamento das pilhas. 
 
A Figura 21 expõe a execução da acção da aquisição do contentor para a colocação 
das pilhas. 
 
Figura 21 - Cronograma da execução do acondicionamento das pilhas 
 
                                                          
1
 Fluxo de resíduos - tipo de produto componente de uma categoria de resíduos transversal a todas as origens, 
nomeadamente embalagens, electrodomésticos, pilhas, acumuladores, pneus ou solventes; 
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Análise de causas do atraso:  
A escolha do contentor e do fornecedor demorou cerca de três meses para ser 
efectuada, devido a falta de disponibilidade do responsável pela implementação destas 
etapas da acção. 
 
 
 Acção proposta: Aumentar a separação e gerir as embalagens compósitas de papel 
e plástico do armazém de matéria-prima 
As embalagens compósitas são um tipo de embalagem de plástico envolvida em duas 
camadas de papel e são provenientes de algumas das matérias-primas da organização 
industrial. Este resíduo já vinha a ser separado e enfardado, sendo necessário aumentar a 
separação, através da formação aos encarregados e contratar um gestor para a sua recolha. 
A Figura 22 ilustra as etapas referentes ao planeamento desta acção. 
 
 Figura 22 - Cronograma do planeamento para a gestão de embalagens compósitas. 
 
A Figura 23 remete à execução das etapas necessárias a gestão deste resíduo. 
 
Figura 23 – Cronograma da execução da gestão de embalagens compósitas. 
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Análise de causas do atraso:  
O recebimento das propostas de gestão dos resíduos e o encaminhamento destes 
sofreram atrasos, devido à falta de disponibilidade dos gestores em enviar as propostas e 
recolher os resíduos.  
 
 
5.8.2. Implementação do PAP referente ao consumo de substâncias perigosas 
É necessário tomar precaução na manipulação das substâncias perigosas e efectuar o 
correcto armazenamento destas substâncias, pois caso contrário estas substâncias podem 
provocar acidentes graves com prejuízos humanos e ambientais.  
As acções aconselhadas a este AA passam pela inventariação dos produtos químicos 
do armazém da manutenção e aquisição de equipamentos para o correcto armazenamento 
dos produtos químicos.  
Para promover o correcto acondicionamento dos produtos em equipamentos é 
necessário primeiramente consultar catálogos dos fornecedores e pré-selecciona-los 
consoante os volumes e preços e efectuar um relatório. De seguida a escolha dos produtos 
e fornecedores é efectuada pelo responsável de ambiente, que também efectua o pedido, 
recepciona e dá instruções para a montagem do material e sinalização do contentor aos 
colaboradores. Após efectuada esta etapa é necessário dar formação. 
A seguir serão explicadas as etapas necessárias à implementação das acções. As etapas 
das acções foram planificadas em cronogramas que servirão de base à execução das 
acções, possibilitando também a identificação e avaliação das dificuldades encontradas na 
implementação do plano de acção ambiental. Tudo isto feito à semelhança do que foi feito 
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 Acção proposta: Inventariar os produtos químicos da manutenção 
O inventário das substâncias perigosas consiste no levantamento dos produtos 
químicos do departamento da manutenção. O inventário deve ser inserido na base de dados 
da organização industrial e todos os produtos devem possuir as respectivas fichas técnicas 
e de segurança. 
 A catalogação das substâncias perigosas, Figura 24, deve ser efectuada para que a 
organização industrial tenha noção dos produtos químicos desta área e para que saiba 
reagir em caso de derrames. A formação deve ser dada ao chefe da manutenção sobre a 
correcta disposição dos produtos e informar a necessidade de colocação de novos produtos 
na base de dados. 
 
Figura 24 – Cronograma do planeamento para o inventário das substâncias perigosas. 
 
A Figura 25 descreve as etapas necessárias à execução do inventário das substâncias 
perigosas do armazém da manutenção. 
 
Figura 25 - Cronograma da execução do inventário das substâncias perigosas. 
 
Análise de causas do atraso:  
O levantamento dos produtos químicos sofreu atraso, pois o chefe do departamento 
teve que prestar assistência num percalço ocorrido. O envio das fichas técnicas e de 
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segurança pelos fabricantes demoram em média um mês, apesar disso ainda há produtos 
sem as fichas, devido à falta de cuidado dos fabricantes dos produtos químicos.  
 
 
 Acção proposta: Armazenar os produtos inflamáveis em armário anti-fogo. 
Com esta acção pretende-se acondicionar os produtos comburentes e explosivos 
incorrectamente dispostos no armazém da higiene, através da aquisição de um armário 
anti-fogo. Para este propósito é necessário realizar as várias etapas da Figura 26.  
 
Figura 26 - Cronograma do planeamento para o armazenamento de produtos inflamáveis em 
armário anti-fogo. 
 
A Figura 27 descreve as etapas da execução da aquisição do armário anti-fogo para o 
armazenamento dos produtos inflamáveis. 
 
Figura 27 - Cronograma da execução do armazenamento de produtos inflamáveis em armário anti-
fogo. 
 
Análise de causas do atraso:  
A escolha e pedido dos armários anti-fogo sofreram demora, devido à falta de 
disponibilidade do responsável pela execução destas etapas da acção. A chegada do 
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 Acção proposta: Acondicionar o gasóleo em equipamento apropriado 
O gasóleo encontra-se armazenado nas traseiras da organização industrial, sem 
qualquer protecção. O intuito desta acção é acondicionar o gasóleo em armário anti-fogo, 
com bacia de retenção e fechadura. A Figura 28 apresenta as várias etapas necessárias ao 
correcto acondicionamento do gasóleo em armário. 
 
Figura 28 - Cronograma do planeamento para armazenamento do gasóleo. 
 
A Figura 29 descreve as etapas da execução do armazenamento do gasóleo. 
 
Figura 29 - Cronograma da execução do armazenamento do gasóleo. 
 
Análise de causas do atraso: 
A escolha e pedido do armário de gasóleo demoraram, devido à falta de 
disponibilidade por parte do responsável pela implementação destas etapas da acção. A 
chegada do armário anti-fogo demorou uma semana para além do estipulado, devido ao 
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atraso dos fornecedores. A montagem do armário demorou um mês e uma semana, devido 
à falta de disponibilidade dos colaboradores da manutenção em efectuar a montagem e o 
transporte do armário para o local a ser instalado. 
 
 
 Acção proposta: Acondicionar correctamente os produtos químicos em bacias de 
retenção 
A Figura 30 descreve as etapas para um correcto depósito dos produtos químicos do 
armazém de higiene em bacias de retenção. 
 
Figura 30 - Cronograma do planeamento para o acondicionamento dos produtos químicos em bacias 
de retenção. 
 
Etapas da acção referente ao acondicionamento dos produtos químicos do armazém de 
higiene, Figura 31. 
 
Figura 31 - Cronograma da execução do acondicionamento dos produtos químicos em bacias de 
retenção. 
 
Análise de causas do atraso:  
A escolha e pedido do produto e do fornecedor atrasaram, devido à falta de 
disponibilidade do responsável pela implementação destas etapas da acção. A montagem 
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do material demorou uma semana a mais devido à falta de disponibilidade dos 
colaboradores da manutenção em montar as bacias de retenção nos locais destinados. 
 
 
5.9. Monitorização da implementação das acções e avaliação do desempenho 
ambiental resultante da implementação do PAP 
A organização industrial deve monitorizar as características principais das suas 
operações de modo a que os resultados sejam analisados e utilizados para determinar como 
a organização industrial está a gerir os seus aspectos ambientais significativos, a atingir os 
objectivos e metas e a melhorar o seu desempenho ambiental. A monitorização permite 
avaliar a eficácia do SGA (Pinto, 2005).  
O plano de monitorização das acções do PAP foi definido, conforme apresentado 
anteriormente e implementado. A monitorização foi efectuada, após concluídas todas as 
etapas das acções.  
 
A avaliação do desempenho ambiental consiste no processo usado para definir a 
gestão referente à eficiência ambiental de uma organização industrial. Tem como base, a 
análise de indicadores de desempenho ambiental, a recolha de dados, a comparação dos 
dados obtidos com os parâmetros estabelecidos de eficiência ambiental e as revisões 
periódicas (NP EN 14001:1999 Guia interpretativo, 2001).  
A medição, monitorização e avaliação do desempenho ambiental são actividades 
fundamentais de um SGA, pois asseguram que a organização industrial está a proceder de 
acordo com o programa de gestão ambiental declarado (ISO 14004, 2004).  
Os resultados obtidos na monitorização serão analisados para a determinação das áreas 
de sucesso do programa ambiental e também para identificar as actividades implementadas 
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5.9.1. Monitorização das acções e avaliação do desempenho ambiental do PAP 
referente à produção de resíduos  
 A monitorização é um aspecto importante, uma vez que é através desta que sabemos 
com exactidão a realidade do estado da implementação do SGA da organização industrial. 
As acções foram monitorizadas após a sua implementação até ao mês de Julho. 
 
 
 Acção: Separar os resíduos de pão, plásticos e atilhos do laboratório.  
O resultado da monitorização da correcta separação dos resíduos de pães e côdeas dos 
plásticos e atilhos é apresentado no Gráfico 1. 
 
Gráfico 1 – Resultados da monitorização da correcta separação dos pães e côdeas. 
 
O resultado da monitorização desta acção foi efectuado após a aquisição e colocação 
do contentor para a separação correcta dos resíduos de pão e côdeas provenientes do 
laboratório do controlo da qualidade do produto.  
A percentagem de resíduos de pão e côdea separados correctamente no laboratório são 
de 99,9% nos meses de Junho e Julho. Os valores não atingem os 100%, devido a 
contaminação por plásticos encontrados nos resíduos de pão e côdeas, presumivelmente 
devido a descuidos na deposição dos resíduos e não por falta de consciencialização 
ambiental.  
Rejane Rocha  
Universidade de Aveiro  73 
No mês de Julho houve um acréscimo na produção, que conduziu a um aumento da 
quantidade de pães a serem analisados no laboratório do controle da qualidade, 
aumentando por sua vez, a quantidade de resíduos de pães e côdeas rejeitados após análise. 
Com a implementação desta acção a quantidade de resíduos que eram anteriormente 
enviados incorrectamente para gestão e acrescidos de taxas diminuiu. Verifica-se um 
aumento da eficiência ambiental.  
 
O resultado da monitorização da correcta separação dos resíduos de plásticos e atilhos 
é apresentado no Gráfico 2. 
 
Gráfico 2 – Resultados da monitorização da correcta separação das bolsas e atilhos de plástico. 
 
A percentagem de separação desses resíduos subiu de 99,4% para 99,9% nos meses de 
Junho e Julho, verificando o aumento da separação correcta deste resíduo, embora ainda 
haja alguma contaminação de pães nos resíduos de plásticos. 
O resultado da monitorização indica que devido a implementação da acção a 
quantidade de resíduos de plásticos e atilhos que eram incorrectamente encaminhados com 
os resíduos biodegradáveis (pães e côdeas), são agora separados e enviados correctamente 
para a valorização de plásticos. Aumentando deste modo a eficiência ambiental da 
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 Acção: Gerir os resíduos de óleos lubrificantes 
Efectuou-se para esta acção implementada o total encaminhamento destes resíduos 
para a gestão, correspondendo portanto aos 100% de gestão.  
 
 
 Acção: Acondicionar e gerir correctamente os resíduos de latas de refrigerante. 
O resultado da monitorização da referente ao correcto acondicionamento dos resíduos 
de latas de refrigerante apresenta-se no Gráfico 3. 
 
Gráfico 3 – Resultado da monitorização do correcto acondicionamento dos resíduos de latas de 
refrigerante. 
 
O consumo de refrigerantes em latas variou ao longo dos meses, levando com que 
houvesse variação na quantidade destes resíduos depositados. Esta variação no consumo 
não comprometeu o correcto acondicionamento das latas de refrigerante, uma vez que 
acção alcançou os 100% de correcto acondicionamento ao longo dos meses.  
A gestão destes resíduos também evoluiu favoravelmente, uma vez que os resíduos 
foram encaminhados para a gestão e não ficaram acumulados na área de depósito de 
resíduos, salientando o facto de irem para o gestor sem contaminação de ferrugens, devido 
ao seu correcto acondicionamento.  
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 Acção: Acondicionar e gerir as embalagens de sprays. 
O Gráfico 4 apresenta os resultados da monitorização do correcto acondicionamento 
dos resíduos de embalagens de sprays. 
 
Gráfico 4 – Resultado da monitorização do correcto acondicionamento dos resíduos de embalagens de 
sprays. 
 
Os resultados da monitorização desta acção vai decrescendo ao longo dos meses de 
monitorização até ao mês de Junho. No mês de Abril foi dada a formação aos 
colaboradores que manuseiam este resíduo e com o passar do tempo foi sendo esquecida, 
sendo novamente chamada a atenção quanto a correcta separação deste resíduo no mês de 
Junho, ainda assim não se conseguiu alcançar o objectivo ultimo com a sensibilização. 
O consumo destes resíduos aumentou no mês de Julho, uma vez que aumentou a 
produção, aumentando a necessidade de utilização dos sprays de desinfecção, ainda que a 
quantidade destes resíduos correctamente acondicionados tenha diminuído. Os 
colaboradores da higiene têm conhecimento que estes resíduos são prejudiciais ao 
ambiente e que não devem ser colocados fora do contentor. O desempenho ambiental 
referente a esta acção diminuiu ao longo dos meses. 
O encaminhamento destes resíduos para a gestão foi realizado correctamente, uma vez 
que foram encaminhados na totalidade não ficando armazenados na área de depósito de 
resíduos.  
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 Acções: Acondicionar e gerir os resíduos de embalagens de produtos de higiene e 
desinfecção. 
O resultado da monitorização da acção sobre o correcto acondicionamento dos 
resíduos de embalagens de produtos de higiene e desinfecção é apresentado no Gráfico 5. 
 
Gráfico 5 – Resultado da monitorização dos resíduos de embalagens acondicionados correctamente em 
função dos meses. 
 
O decréscimo da eficiência do correcto acondicionamento no mês de Maio deveu-se a 
uma embalagem que se encontrava fora do contentor, devido ao esquecimento por parte 
dos colaboradores da higiene, no entanto os colaboradores têm conhecimento que estes 
resíduos são nocivos ao ambiente e não devem ser colocados fora do contentor.  
O aumento do peso de resíduos verificado em Julho deve-se a um aumento na 
produção que por sua vez requereu um aumento da frequência das limpezas e 
consequentemente na utilização dos produtos de higiene que geraram um aumento destes 
resíduos. O acondicionamento dos resíduos de embalagens permaneceu constante para os 
meses de Abril, Junho e Julho, com um acondicionamento de 100%. É verificado um 
aumento do desempenho ambiental para estes meses. 
Referentemente à gestão destes resíduos, esta foi realizada correctamente uma vez que 
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 Acção: Acondicionar correctamente os resíduos de pilhas. 
O resultado da monitorização da acção referente ao correcto acondicionamento dos 
resíduos de pilhas é apresentado no Gráfico 6.  
 
Gráfico 6 – Resultado da monitorização do correcto acondicionamento dos resíduos de pilhas. 
 
O resultado da monitorização mostra que a implementação da acção evoluiu 
favoravelmente ao longo dos meses, pois chegaram aos 100% de correcta colocação das 
pilhas em equipamento apropriado. Podemos verificar um aumento do desempenho 
ambiental em relação ao que era feito anteriormente a implementação da acção, colocação 
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 Acção: Aumentar a separação e gerir as embalagens compósitas de papel e plástico 
do armazém de matéria-prima 
O resultado da monitorização da acção referente à separação das embalagens 
compósitas é apresentado no Gráfico 7. 
 
Gráfico 7 – Resultado da monitorização da separação das embalagens compósitas. 
 
O aumento da separação registado nos meses a seguir a Maio deveu-se à comunicação 
dada pelo supervisor aos colaboradores de armazém do turno da noite, que consistia em 
separar correctamente este resíduo e não misturá-lo com os resíduos indiferenciados. A 
formação não foi dada ao turno da noite, tendo sido transmitida aos colaboradores da noite 
pelos supervisores do turno da manhã. O resultado da monitorização realizada para esta 
acção demonstra a evolução favorável da separação destes resíduos ao longo dos meses, 
aproximando-se dos 100%. Podemos constatar um aumento da quantidade de resíduos de 
embalagens compósitas a ser enviado para valorização. 
Referentemente à gestão destes resíduos, esta foi realizada correctamente uma vez que 
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5.9.2. Monitorização das acções e avaliação do desempenho ambiental do PAP 
referente ao consumo de substâncias perigosas 
 Acção: Inventariar os produtos perigosos da manutenção 
O Gráfico 8 apresenta o resultado da monitorização dos produtos perigosos 
inventariados ao longo dos meses. 
 
Gráfico 8 – Monitorização dos produtos perigosos inventariados em função dos meses. 
 
O inventário dos produtos perigosos está dependente de um requisito extrínseco à 
organização industrial, o envio das fichas de segurança e das fichas técnicas. A entrega 
destas fichas por parte dos fornecedores é a principal causa de prorrogação para o avanço 
da inventariação dos produtos. Conforme as fichas vão sendo entregues a quantidade de 
produtos inventariados vai aumentando. A realização desta acção permite que a 
organização tenha conhecimentos sobre os tipos de produtos utilizados e que saiba reagir 
em caso de derrames ou incêndios, provocados pelos mesmos. 
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 Acção: Armazenar produtos inflamáveis em armário anti-fogo. 
O Gráfico 9 apresenta o resultado da monitorização dos produtos inflamáveis 
armazenados correctamente no armário anti-fogo do armazém de higiene. 
 
Gráfico 9 – Resultados da monitorização dos produtos inflamáveis correctamente acondicionadas. 
 
A quantidade dos produtos inflamáveis correctamente acondicionados vai diminuindo 
ao longo dos meses devido ao consumo destes produtos depositados no armário anti-fogo. 
No mês de Abril e seguintes verificou-se haver a colocação de alguns produtos 
inflamáveis fora do armário anti-fogo, sendo chamada atenção dos colaboradores de 
higiene para esta situação. Ainda assim a sensibilização não resultou plenamente, uma vez 
que a quantidade desses produtos incorrectamente acondicionados diminuiu ao longo dos 
meses, mas não deixou de se verificar. 
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 Acção: Acondicionar correctamente o gasóleo em equipamento apropriado. 
O acondicionamento do gasóleo foi efectuado de modo correcto, uma vez que o 




 Acções: Acondicionar correctamente os produtos químicos do armazém de higiene 
em bacias de retenção. 
O Gráfico 10 apresenta o resultado da monitorização do acondicionamento dos 
produtos químicos do armazém de higiene. 
 
Gráfico 10 – Resultado da monitorização dos produtos químicos acondicionadas correctamente. 
 
A quantidade dos produtos químicos correctamente acondicionados vai diminuindo ao 
longo dos meses devido ao consumo destes produtos para limpeza e não devido a um 
incorrecto acondicionamento. Conforme verificado no Gráfico 10, a correcta colocação dos 
produtos químicos em bacias de retenção aumentou ao longo dos meses. Esta acção evolui 
favoravelmente, verificando um aumento do desempenho ambiental de 88% para os 91%.  
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5.10. Análise e discussão dos resultados 
5.10.1. Dificuldades encontradas na implementação do PAP 
Na altura da implementação do plano de acção parcial resultaram uma série de atrasos, 
conforme verificado nos cronogramas expostos anteriormente. As causas desses atrasos 
foram percebidas como dificuldades encontradas na fase de implementação das acções. 
Estas causas de atraso das acções foram contabilizadas e agrupadas consoante os tipos de 
causas, o número de vezes em que ocorreram e também segundo o volume de tempo.  
 
5.10.1.1. Quantificação das dificuldades verificadas nas acções do AA 
produção de resíduos 
O Gráfico 11 apresenta os tipos de dificuldades encontradas na fase de implementação 
das acções do AA produção de resíduos e a frequência com que estas aparecem. 
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A falta de disponibilidades dos responsáveis pela execução das acções está relacionada 
com os atrasos devido à falta de tempo dos responsáveis para a conjugação das suas 
funções na organização industrial com as tarefas necessárias á realização das acções.  
A dificuldade correspondente à falta de clareza da definição das responsabilidades está 
relacionada com o compromisso dos chefes de secção em implementar os procedimentos 
estabelecidos pelo SGA, como a realização das tarefas que lhes foram atribuídas. Os chefes 
de secção muitas vezes não executam as acções e remetem-nas ao responsável de 
ambiente. 
A falta de consciência ambiental está relacionada em não realizar os procedimentos 
estabelecidos atempadamente, em especial os de prioridade máxima, tais como a 
eliminação dos óleos lubrificantes, diluentes, recipientes de sprays bactericidas e as 
baterias de chumbo que são os que mais impactos causam ao ambiente. 
A dificuldade relativa à falta de disponibilidade dos gestores de resíduos refere-se a 
demoras no envio das propostas de gestão e transporte dos resíduos. 
A falta de meios materiais foi verificada devido à necessidade de pesar e transportar os 
resíduos para posterior encaminhamento para a gestão.  
A falta de mecanismos de comunicação deve-se à ineficácia verificada aquando do 
encadeamento da informação até ao responsável de ambiente, ocorrendo falhas e demoras.  
A maioria das dificuldades verificadas na implementação das acções corresponde a 
dificuldades intrínsecas à organização industrial. Sobretudo entraves causados pelos 
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5.10.1.2. Quantificação temporal das dificuldades verificadas nas acções do 
AA produção de resíduos 
A calendarização para a realização de algumas acções coincidiu na mesma semana, 
devido ao grau de facilidade da implementação das acções, sendo que a quantificação 
temporal foi contabilizada consoante os atrasos ocorridos nas várias acções.  
O Gráfico 12 apresenta o período de tempo dos atrasos causados pelas dificuldades 
ocorridas na implementação das acções de resíduos. 
 
Gráfico 12 – Período de tempo dos atrasos na implementação das acções da produção de resíduos. 
 
A falta de disponibilidade dos responsáveis pela execução das acções para além de ser 
a dificuldade mais frequente verificada na implementação das acções (Gráfico 11) é 
também o entrave que mais semanas de atrasos provocaram. As restantes dificuldades 
também seguem esta tendência, exceptuando a dificuldade referente à falta de 
disponibilidade dos gestores dos resíduos que é uma dificuldade extrínseca à organização 
industrial. 
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5.10.1.3. Quantificação das dificuldades verificadas nas acções do AA 
consumo de substâncias perigosas 
O Gráfico 13 apresenta os tipos de dificuldades encontrada na fase de implementação 
das acções do AA consumo de substâncias perigosas e a frequência com que estas 
aparecem. 
 
Gráfico 13 – Tipos e frequência das dificuldades encontradas na implementação das acções do 
consumo de substâncias perigosas. 
 
A falta de disponibilidade dos fornecedores de equipamentos deve-se a demoras de 
entrega dos materiais e equipamentos encomendados, a demoras em efectuar as trocas dos 
equipamentos com defeito e também demoras na entrega das fichas técnicas e de 
segurança. Estas fichas devem ser entregues no acto da compra do produto químico, 
embora alguns fornecedores não o faça. 
Os percalços ocorridos foram impedimentos ocorridos no desencadeamento das etapas 
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5.10.1.4. Quantificação temporal das dificuldades verificadas nas acções do 
AA consumo de substâncias perigosas 
O Gráfico 14 apresenta o período de tempo dos atrasos causados pelas dificuldades 
ocorridas na fase de implementação das acções do consumo de substâncias perigosas. 
 
Gráfico 14 – Período de tempo dos atrasos na implementação das acções do consumo de substâncias 
perigosas 
 
A quantificação temporal referente à falta de disponibilidade dos responsáveis pela 
execução das acções possui menos semanas de atrasos do que para o AA produção de 
resíduos, devido ao grau de prioridade máxima para a realização das acções . 
 
 
5.10.2. Quantificação das dificuldades e quantificação temporal verificadas na 
implementação dos restantes aspectos ambientais do plano de acção ambiental. 
Como foi referido anteriormente algumas etapas das acções dos restantes AA 
começaram a ser realizadas, embora nenhuma acção foi implementada. A dificuldade 
encontrada no desencadeamento das etapas destas acções resulta da prioridade estabelecida 
pela organização em concluir primeiramente as acções referentes ao AA produção de 
resíduos e consumo de substâncias perigosas, consideradas indispensáveis pela 
organização industrial, juntamente com os atrasos ocorridos na implementação das acções 
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destes AA condicionaram a implementação dos restantes AA. Esta dificuldade tem um 
atraso de 114 semanas para a conclusão das acções. 
 
 
5.10.3. Conclusões referentes as dificuldades verificadas na implementação das 
acções 
Após a análise das dificuldades encontradas na implementação das acções e da 
exaustiva pesquisa sobre os principais entraves identificados na bibliografia, foi possível 
concluir que a falta de disponibilidade dos responsáveis pela execução das acções devido à 
limitação do tempo é de facto um aspecto muito importante e condicionante, conforme 
explicado por Biondi e Iraldo (2000) e Pimenova e Vorst (2004). Sobretudo em 
organizações onde a equipa de gestão tem múltiplos papéis, o que se aplica a esta 
organização industrial. A falta de disponibilidade dos responsáveis pela execução das 
acções, sobretudo do responsável de ambiente é a causa mais frequente de atraso na 
implementação do plano de acção, pois o responsável de ambiente é encarregado pelo 
encadeamento da maioria das etapas das acções do plano de acção e também desempenha 
outras funções na organização. 
Após a falta de disponibilidade dos intervenientes no SGA, seguem-se outros entraves 
à implementação do plano de acção, como os atrasos causados pelos fornecedores e a falta 
de clareza da definição das responsabilidades, também referida por Quazi (1999). A falta 
de clareza na definição das responsabilidades é a segunda causa de atraso que mais 
semanas contabilizaram. Esta causa levou a que muitas acções encaminhadas aos chefes de 
secção fossem reencaminhadas semanas depois para a responsável de ambiente. 
A falta de consciência ambiental dos colaboradores é também um entrave a 
implementação do plano de acção. Oliveira e Pinheiro (2008) faz referência à falta de 
conhecimento das consequências que as atitudes dos colaboradores possam causar ao 
ambiente. 
A falta de recursos materiais também é citado na literatura como barreiras na 
implementação. E são mencionadas por Hillary (1999) como sendo uma barreira que surge 
dentro da organização industrial. 
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Os atrasos provenientes do exterior da organização industrial, a falta de 
disponibilidade dos fornecedores dos equipamentos e dos gestores resíduos, foram as 
dificuldades que menos tempo de atraso afectaram a implementação. 
Deste modo verifica-se que  maioria das dificuldades encontradas na implementação 
do plano de acção são barreiras internas à organização industrial. Segundo Hillary (1999), 
são as dificuldades internas que inicialmente têm o papel mais significativo em impedir o 
progresso na implementação do SGA. 
 
 
5.10.4. Conclusões referentes ao desempenho ambiental e as metas 
estabelecidas 
De acordo com as monitorizações realizadas, o desenvolvimento das acções 
implementadas do AA produção de resíduos evoluíram favoravelmente. As acções 
referentes a gestão de óleos lubrificantes e ao correcto acondicionamento das latas de 
refrigerante e os respectivos encaminhamentos para a gestão alcançaram os 100% 
propostos na meta do plano de acção ambiental. A separação dos pães e côdeas dos 
plásticos e atilhos atingiu valores de 99,9% de separação o que representa um bom 
resultado. Referentemente ao correcto acondicionamento dos resíduos e encaminhamento 
para a gestão de embalagens de higiene e desinfecção, das pilhas e das embalagens 
compósitas ultrapassaram os valores propostos na meta. Quanto à evolução da acção 
referente ao correcto acondicionamento das embalagens de sprays ultrapassou nos 
primeiros três meses de monitorização o valor de 70% estabelecido na meta, terminando no 
último mês com valor abaixo do estabelecido pela meta.  
Respeitantemente ao progresso das acções implementadas do AA consumo de 
substâncias perigosas, a acção referente ao acondicionamento do gasóleo atingiu os 100% 
estabelecidos pela meta em todos os meses de monitorização. A acção referente ao 
acondicionamento dos produtos inflamáveis em armário anti-fogo evoluiu favoravelmente, 
aproximando-se dos 100% estabelecidos na meta ficando pelos 99,4% no mês de Julho. O 
mesmo sucedeu para a acção relativa ao acondicionamento dos produtos químicos da 
higiene em bacias de retenção, ficando pelos 90,5% não atingindo os 100% estabelecidos 
na meta. O inventário dos produtos químicos da manutenção avançou positivamente 
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embora não se tenha aproximado dos 100% estabelecidos na meta, permanecendo nos 45% 
no mês de Julho.  
No âmbito geral, grande parte das acções implementadas atingiram as metas 
estabelecidas ou então ficaram muito próximas. A acção em que os resultados da 
monitorização ultrapassaram os valores das metas determinadas deveu-se a uma 
subestimação no estabelecimento das metas, ou uma maior consciencialização por parte 
dos colaboradores ou mesmo devido a condições mais apropriadas para a sua execução. 
Para o caso das acções em que os resultados da monitorização não atingiram as metas, foi 
resultado do pouco tempo de monitorização das acções, uma vez que se verifica uma 
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Capítulo 6 - Resultados e discussão 
 
O plano de acção ambiental preconizado para a organização industrial foi analisado 
somente pelo responsável de ambiente, faltando a análise da gestão de topo, ou seja o 
plano de acção foi informalmente aprovado sem que tenha sido analisado por toda a equipa 
envolvida na sua aprovação. Como consequência algumas questões foram debatidas pelos 
restantes intervenientes do SGA tardiamente, após a aprovação do plano de acção pelo 
responsável de ambiente. Após o consenso dos intervenientes do SGA algumas acções 
foram rejeitadas. Este facto demonstra que os mecanismos de aprovação das propostas 
ambientais não estão desenvolvidos e consolidados. 
 
A prioridade de implementação das acções não foi tida em consideração, levando a 
que as acções relacionadas com o cumprimento da legislação não fossem implementadas 
para já. Devido à prioridade estabelecida pela organização industrial em implementar as 
acções referentes à produção de resíduos e consumo de substâncias perigosas.  
No que refere ao AA produção de águas residuais verificou-se o incumprimento dos 
valores limites de emissão de CBO5, CQO, fósforo reactivo e sólidos suspensos totais.  
Respeitante ao AA emissão atmosféricas verificou-se também o incumprimento dos 
valores limites de emissão de compostos orgânicos voláteis, expresso em carbono total 
para as chaminés do forno, é de salientar também que a organização industrial não efectua 
as monitorizações da emissão dos efluentes gasosos estabelecidos na legislação.  
A nível de consumo de energia a organização deve implementar um plano de 
Racionalização de Consumos Energéticos, conforme determinado na legislação, pois é 
consumidora intensiva de energia. 
 
Do plano de acção ambiental somente foram implementadas as acções referentes aos 
AA produção de resíduos e o consumo de substâncias perigosas, devido aos atrasos 
ocorridos na implementação das acções que interferiram no tempo de realização deste 
trabalho, sendo esta também a razão para que plano de acção ambiental passasse a plano de 
acção parcial. 
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Relativamente às acções de prioridade máxima do plano de acção parcial da produção 
de resíduos, como a gestão das baterias de chumbo e dos diluentes que são resíduos que 
ficam depositados sem qualquer protecção, deveriam ter sido implementadas 
atempadamente. Tal como a aquisição das bacias de retenção para a sala de leveduras e 
para o armazém da manutenção, que são armazéns onde a quantidade de produtos químicos 
e o risco de derrames e possíveis contaminações são elevados. 
A maioria das acções preconizadas no PAP para o AA produção de resíduos foi 
implementada, restando algumas das acções por implementar, devido aos atrasos ocorridos 
nas etapas das acções que interferiram com a exequibilidade do tempo de realização deste 
trabalho. As acções de prioridade máxima foram implementadas maioritariamente, embora 
a implementação destas acções tenha atrasado em média um mês. Os resultados da 
monitorização das acções implementadas permitiram concluir que ao longo dos meses foi 
conseguido um aumento da melhoria ambiental, verificado através da análise dos 
indicadores de desempenho ambiental, exceptuando a acção referente ao acondicionamento 
das latas de spray que foram decrescendo ao longo dos meses.  
As acções respeitantes ao AA consumo de substâncias perigosas foram implementadas 
quase na totalidade, faltando somente a aquisição das bacias de retenção da manutenção e 
da sala de leveduras. A implementação destas acções atrasou em média 2 meses, sendo de 
destacar que as acções deste AA são de prioridade máxima. O resultado da monitorização 
das acções implementadas deste AA permitiu verificar o aumento da melhoria ambiental 
ao longo dos meses. 
O período de tempo para a realização das monitorizações foi prejudicado com os 
atrasos ocorridos na implementação das acções, fazendo com que as monitorizações 
fossem realizadas em poucos meses. Porém, grande parte das acções implementadas do 
PAP atingiram as metas estabelecidas. 
 
Na altura da implementação do plano de acção parcial verificaram-se alguns atrasos 
que constituíram entraves na implementação das acções. Esses entraves foram 
classificados e contabilizadas segundo a assiduidade que ocorrem e também segundo o 
período de tempo. A falta de disponibilidade dos responsáveis pelo encadeamento das 
etapas das acções verificou ser a dificuldade mais frequente e de maior duração. Seguida 
dos atrasos ocorridos nas entregas dos equipamentos e nas fichas técnicas e de segurança 
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pelos fornecedores e a falta de clareza da definição das responsabilidades. Estas 
dificuldades fizeram com que as acções não fossem realizadas e nem monitorizadas em 
tempo útil, sujeitando a que o tempo de realização das acções prioritárias dos restantes AA 
se estendesse.  
Entretanto foi analisado nas calendarizações das execuções do encaminhamento dos 
resíduos para a gestão que algumas etapas das acções foram efectuadas na mesma semana, 
devido à disponibilidade de um recurso humano exterior à organização industrial. 
Verificando-se deste modo uma possível resolução para a dificuldade relativa à falta de 
disponibilidades dos responsáveis pela execução das acções, que poderá passar pela 
contratação de recursos humanos externos à organização industrial, para auxiliar na 
implementação das acções.  
 
O facto de a organização industrial não conjecturar para já a certificação do SGA, 
demonstra que a implementação do SGA é frágil. Este facto foi confirmado nos atrasos 
analisados, uma vez que se pretendessem a certificação a motivação para a implementação 
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Capítulo 7 - Conclusões e recomendações 
 
7.1. Conclusões  
No contexto ambiental mundial que actualmente assistimos obriga a que o Homem 
tome consciência e real noção da amplitude da destruição causada pelas suas actividades. 
Nesse contexto as organizações são impulsionadas a gerir de forma ambientalmente 
responsável as suas actividades, principalmente as que causam impactes negativos no 
ambiente e, consequentemente, à saúde humana. Os Sistemas de Gestão Ambiental surgem 
como forma de colmatar as falhas existentes ao nível de uma actuação antecipada de 
mitigação de impactes ambientais. É essencial uma política de gestão de negócios 
proactiva pois os problemas ambientais são cada vez mais agressivos quer para o Ambiente 
quer para o Homem. 
Os SGA surgem assim para melhorar o desempenho ambiental, minimizando os 
impactes causados quer pela geração de poluição quer pelo consumo dos recursos naturais, 
mas ainda para melhorar o desenvolvimento económico das organizações. 
O trabalho desenvolvido apresenta a avaliação do Plano de Acção, a sua 
implementação e respectiva monitorização, podendo extrair daí as mais importantes 
conclusões desta investigação, pelo que foram atingidos os objectivos indicados. 
Através da investigação desenvolvida foi possível identificar em campo quais são as 
principais dificuldades na implementação do plano acção de uma organização industrial. 
Os atrasos e respectivas causas foram estudados através do método de comparação dos 
cronogramas de planeamento das acções com os cronogramas da execução das acções.  
As principais conclusões prendem-se com o facto das várias etapas necessárias ao 
desencadeamento das acções não serem realizadas atempadamente, o que se repercute em 
atrasos verificados na implementação das acções. A falta de disponibilidade dos 
responsáveis pela execução das acções, a falta de clareza da definição de responsabilidade, 
a falta de disponibilidade dos fornecedores e gestores de resíduos, a falta de mecanismos 
de comunicação, a falta de meios materiais e a falta de consciência ambiental por parte dos 
colaboradores são os principais condicionantes identificados neste caso de estudo. Portanto 
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as barreiras verificadas na implementação do plano de acção são barreiras internas e 
externas à organização.  
Após agrupar as causas dos atrasos verificados consoante a frequência com que 
surgem e o período de tempo que se estendem, é possível verificar que a principal 
dificuldade encontrada na implementação do plano de acção foi a falta de disponibilidade 
dos agentes responsáveis pela execução das acções ambientais da organização industrial. 
Esta indisponibilidade de tempo foi a causa de 53% dos atrasos verificados no plano de 
acção referente à produção de resíduos e de 56% do consumo de substâncias perigosas. 
Sendo também a que mais semanas de atrasos causou, 95 semanas para o AA produção de 
resíduos e 26 semanas para o consumo de substâncias perigosas. Sensivelmente a par deste 
aspecto identificado como um dos mais preeminentes, surge a falta de clareza na definição 
das responsabilidades. Embora tenha sido definido as responsabilidades de cada 
colaborador no âmbito da implementação do SGA, evidenciou-se a relutância no 
cumprimento das suas tarefas. 
Assim foi possível concluir que as barreiras internas são as mais expressivas em 
termos de entraves à implementação do plano de acção, contudo neste caso de estudo os 
intervenientes externos também contribuíram significativamente para alguns atrasos na 
implementação das acções. Porém as condicionantes externas não podem ser controladas 
pela organização, pelo que se vislumbra urgente intervir nas causas internas para que se 
torne menos expressivas as consequências dos atrasos. 
 
O plano de monitorização é um dos aspectos principais desta investigação, uma vez 
que a partir dos seus resultados é possível saber se a organização industrial está a proceder 
de acordo com o plano de acção parcial declarado e permite saber com exactidão a 
realidade do estado da implementação do SGA. Verificou-se que a implementação do 
plano de acção contribuiu de forma significativa para a melhoria ambiental da organização, 
uma vez que foi possível constatar uma evolução favorável das acções ao longo dos meses 
de monitorização. Através dos indicadores de desempenho ambiental, é evidenciado um 
aumento da melhoria ambiental da organização e o cumprimento das metas estabelecidas. 
 
Uma outra conclusão pertinente prende-se com o facto da prioridade dada pela 
organização às acções referentes aos AA produção de resíduos e ao consumo de 
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substâncias perigosas que juntamente com os atrasos ocorridos na implementação das 
acções, conduziram a que as acções que continham o cumprimento da legislação não 
fossem implementadas. É de salientar que o cumprimento da legislação é um requisito 
essencial para a norma. A prioridade dos aspectos ambientais e os atrasos foram também a 
causa para que plano de acção ambiental passasse a plano de acção parcial. 
Concluindo, tornou-se evidente que as barreiras internas à organização têm o papel 
mais significativo em impedir a implementação do plano de acção, sobretudo as 
condicionantes de carácter social, como a falta de consciência ambiental, de mecanismos 
de comunicação e falta de tempo. A implementação de um plano de acção e a realização da 
monitorização envolvem um conjunto vasto de actividades, de análises e de tomadas de 
decisão, sendo essencial o tempo dispendido no projecto, para o avanço da implementação 
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7.2. Recomendações 
Requisitos legais  
Aconselha-se a organização industrial que realize prioritariamente as acções referentes 
ao cumprimento da legislação dos AA referentes à produção de águas residuais, às 
emissões atmosféricas e ao consumo de energia. 
 
Objectivos e metas 
Os objectivos e metas são estabelecidos pela gestão corporativa, propõe-se à 
organização industrial estabelecer objectivos e metas internos que se adaptem à realidade 
da organização industrial. As melhores práticas do SGA corporativo só focam água, 
resíduos e energia, tal como acontece com os índices de desenvolvimento ambiental. A 
organização industrial deve estabelecer metas e objectivos para as emissões atmosféricas, 
consumo de substâncias perigosas, ruído e reacção em caso de emergência. 
 
Responsabilidades 
A primeira recomendação consiste em formalizar as responsabilidades de todos os 
elementos envolvidos no SGA. As responsabilidades foram estabelecidas pelo responsável 
de ambiente mas não foram formalizadas com os restantes elementos da organização 
industrial.  
A segunda recomendação baseia-se na formação de um comité multidisciplinar de 




Recomenda-se a realização de cronogramas para a implementação das acções e 
também que se faça a monitorização dos cronogramas periodicamente, de modo a garantir 
que acções correctivas sejam tomadas em tempo hábil para se evitar eventuais atrasos. 
Recomenda-se também a realização prioritária das acções de grau máximo de 
prioridade. 
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Monitorização da implementação das acções do plano de acção ambiental 
Propõe-se que se estabeleça períodos regulares para monitorizar os vários AA das 
acções já desenvolvidas, conforme esclarecido no Anexo 3, e das acções a serem 
implementadas.  
 
Avaliação do desempenho ambiental resultante da implementação do plano de acção 
ambiental  
Recomenda-se o estabelecimento de indicadores internos de desempenho ambiental, 
que se adaptem à realidade da organização industrial. 
 
Dificuldades encontradas na implementação do plano de acção ambiental 
- Falta de disponibilidade dos intervenientes no SGA 
Recomenda-se a contratação de recursos humanos externos com experiência em 
sistemas de gestão ambiental, qualificada e com tempo dedicado ao projecto, ou então 
nomear um ou mais colaboradores para auxiliar nas actividades de ambiente e nas 
monitorizações das implementações das acções ambientais. O tempo disponibilizado na 
implementação das acções do plano de acção é essencial. 
 
-Falta de clareza da definição das responsabilidades 
Aconselha-se formalizar as responsabilidades de todos os elementos envolvidos no 
SGA da organização industrial. As responsabilidades ambientais deveriam ser incluídas 
nas descrições das funções.  
 
-Falta de mecanismos de comunicação 
Aconselha-se a formalização dos canais de comunicação, de modo que a informação 
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-Falta de meio materiais 
Recomenda-se a aquisição de equipamentos de transporte e pesagem para a realização 
das monitorizações, uma vez que evitará atrasos para a realização das tarefas a nível 
ambiental como também das tarefas relacionadas com a produção. 
 
-Falta de consciência ambiental dos colaboradores 
Recomenda-se administrar formação aos colaboradores para sensibiliza-los quanto aos 
aspectos ambientais abrangidos, sobretudo na área de resíduos e reacção em caso de 
emergência. 
 
Actualização do plano de acção ambiental  
 Produção de resíduos 
Recomenda-se a separação de novos resíduos, como, por exemplo, fatos, sapatos, 
toucas e mascaras descartáveis. A colocação de contentores de separação em zonas 
específicas da organização industrial, pois facilitam a separação por parte dos 
colaboradores e permite a sua sensibilização. Por exemplo, nos controladores, armazém de 
higiene, delegação e logística são produzidos resíduos de papéis, metais e plásticos, todos 
passíveis de serem separados, recomendando-se para tal a colocação de contentores neste 
local.  
Encaminhar para gestão os resíduos de ácidos e bases provenientes do laboratório, os 
resíduos de diluentes, resíduos de grampos de ferro de suportar as bolsas de plástico do pão 
e as baterias de chumbo e os resíduos eléctricos e electrónicos mal acondicionadas.  
Para finalizar, recomenda-se a criação de um parque de resíduos coberto e selado, de 
forma a acondicionar e controlar os resíduos de uma forma mais eficiente do que a actual. 
E a pavimentação da área de depósito de sucatas. 
 
 Consumo de água e produção de águas residuais 
Para a organização industrial recomenda-se a verificação da viabilidade do uso de 
substâncias biodegradáveis ou menos nocivas para o ambiente, que se adaptem às 
necessidades da actividade da organização industrial. O uso de técnicas de tratamento de 
águas residuais. O reaproveitamento das águas pluviais para limpeza de pavimentos e rega 
pode oferecer uma diminuição nos consumos de águas da rede. Sensibilizar os 
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colaboradores para a minimização dos gastos de água e a redução da quantidade de águas 
residuais. 
 
 Emissões atmosféricas 
Para este AA recomenda-se à organização industrial que retire os chapéus das 
chaminés, que efectue frequentemente a análise dos efluentes gasosos conforme 
explicitado na licença de emissão do efluente gasoso e que controle as emissões para 
avaliar a concordância com os VLE. 
Recomenda-se também que a organização industrial utilize os serviços das 
transportadoras que possuam certificação ambiental, uma vez que as emissões atmosféricas 
e o consumo de energia são controlados. 
 
 Consumo de energia 
A organização industrial é consumidora intensiva de energia e como tal recomenda-se 
que efectue o registo na ADENE e realize auditorias energéticas que levarão a elaboração 
de planos de racionalização de consumo de energia e dos respectivos relatórios de 
execução e progresso que irão promover a redução do consumo energético na organização 
industrial. 
 
 Consumo de substâncias perigosas 
Recomenda-se a aquisição de bacias de retenção para o manuseamento e 




Recomenda-se à organização industrial que efectue as análises do ruído para verificar 
se cumprem a legislação. Caso a organização industrial não cumpra os valores limites de 
emissão sonora deverão adquirir equipamentos para minimizar o ruído na sua origem. 
 
 Situações de emergência 
Para responder a situações de derrames, propõe-se a aquisição de elementos que 
permitam agir em caso de derrame, como, por exemplo, panos absorventes e tapa esgotos. 
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Anexo 1 - Plano de acção ambiental da organização industrial  
 
Aspecto ambiental: Produção de resíduos 
 
Tabela 28 – Plano de acção referente à produção de resíduos. 
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Tabela 31 - Plano de acção referente à produção de resíduos (continuação). 
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Aspecto ambiental: - Consumo de água (Humano e produção)   
                                - Produção de águas residuais    
 





Avaliação de uma estratégia para a implementação de um plano de acção ambiental.  
XII  Departamento de Ambiente e Ordenamento 
Aspecto ambiental: Emissões atmosféricas 
 
Tabela 33 – Plano de acção referente as emissões atmosféricas 
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Aspecto ambiental: Consumo de energia - Consumo de electricidade 
                                                                   - Consumos e gás natural 
 




Aspecto ambiental: Redução do ruído 
 
Tabela 35 – Plano de acção referente à redução do ruído. 
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Aspecto ambiental: Consumo de substâncias perigosas 
 
Tabela 36 – Plano de acção referente ao consumo de substâncias perigosas. 
 
Rejane Rocha  
Universidade de Aveiro  XV 
Aspecto ambiental: Reacção em situações de emergência 
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Anexo 2 – Calendarização da implementação das acções do plano de acção, segundo grau de 
dificuldades e prioridades. 
 
Aspecto ambiental: - Produção de resíduos 
 
Tabela 38 – Calendarização do plano de acção da produção de resíduos. 
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Tabela 39 – Calendarização do produção de resíduos segundo prioridades do plano de acção da  
 
 
  Prioridade máxima.  
  Prioridade média.  
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Aspecto ambiental: Consumo de água - Consumo de água (Humano e produção)   
                                                                - Produção de águas residuais     
 
 




Tabela 41 - Calendarização do plano de acção do consumo de água segundo prioridades. 
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Aspecto ambiental: Emissões atmosféricas  
 
Tabela 42 - Calendarização do plano de acção das emissões atmosféricas. 
 
 






Aspecto ambiental: Consumo de energia - Consumo de electricidade 
                                                                    - Consumos de gás natural 
 
Tabela 44 - Calendarização do plano de acção do consumo de energia. 
 
 
Tabela 45 - Calendarização do plano de acção do consumo de energia segundo prioridades. 
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Aspecto ambiental: Redução do ruído 
 
Tabela 46 - Calendarização do plano de acção da redução do ruído. 
 
 




Aspecto ambiental: Consumo de substâncias perigosas 
 
Tabela 48 - Calendarização do plano de acção do consumo de substâncias perigosas. 
 
 
Tabela 49 - Calendarização do plano de acção do consumo de substâncias perigosas segundo prioridades. 
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Aspecto ambiental: Reacção em situações de emergência 
 




Tabela 51 - Calendarização do plano de acção das reacções em situação de emergência segundo prioridades. 
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A organização industrial deve estabelecer, implementar e manter procedimentos 
documentados para monitorizar e medir, regularmente as características principais das suas 
operações e actividades que possam ter um impacte significativo sobre o ambiente, (Guia 
interpretativo APCER). E por isso é importante proceder ao registo da informação, pois 
assim a organização industrial tem a noção de como está a gerir os seus aspectos 
significativos, a atingir a conformidade com os objectivos e metas ambientais e também 
acompanhar o desempenho ambiental da organização industrial. 
O plano de monitorização dos resíduos consiste na pesagem dos resíduos dos 
contentores de cada secção da organização industrial. Deve ser analisado e separado a 
quantidade de resíduos correctamente depositados no contentor apropriado e a quantidade 
dos resíduos que estão incorrectamente depositados. A seguir é pesado separadamente as 
fracções na balança digital do armazém de matérias-primas e registadas as quantidades, a 
secção da organização industrial onde se encontra o contentor e a classificação do resíduo a 
qual o contentor se destina. A monitorização deve ser realizada diariamente por um 
encarregado de higiene equipado com luvas. Após a pesagem e registo das quantidades, os 
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Tabela 52 – Plano de monitorização dos resíduos produzidos. 
  
Quantidades de resíduos [kg] 




separados Misturados Assiduidade 
Responsabilida
de Material Métodos 
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Continuação do plano de monitorização dos resíduos produzidos. 
 
Refeitório 
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Continuação do plano de monitorização dos resíduos produzidos. 
Manutenção 
Resíduos 





Resíduos eléctricos e 
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O plano de monitorização consiste na análise e registo mensal da correcta colocação dos produtos perigosos nos equipamentos a eles 
destinados. A responsabilidade e a assiduidade são definidas no plano de monitorização. 
 
Tabela 53 - plano de monitorização das substâncias perigosas. 
  
Quantidades de embalagens de 
substâncias (nº) 







depositadas Assiduidade Responsabilidade Material 
Armazém de 
limpeza Armário anti-fogo     Mensal 
Encarregado da 
higiene Luvas 








limpeza Bacia de retenção     Mensal 
Encarregado 
higiene Luvas 
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Auditoria energética e Plano de Racionalização do 
Consumo de energia 
 
 Revisão   
 Paginas  1/3 
 
De acordo com o Decreto – lei 71/2008 que regula o sistema de gestão dos 
consumos intensivos de energia, instituído com o objectivo de promover a eficiência 
energética e monitorizar os consumos energéticos de instalações consumidoras intensivas 
de energia. 
Neste decreto-lei é referido que as empresas com consumo superiores a 500 TEP/ 
ano têm de realizar Auditorias Energéticas e elaborarem Planos De Racionalização de 
Consumo de Energia, sendo estes obrigatórios.   
 
 Ora, de acordo com o Despacho n.º 17313/2008 que procede à publicação dos 
factores de conversão para tonelada equivalente petróleo (tep) de teores em energia de 
combustíveis. Na alínea 3.1 do mesmo, 1 kWh = 215 x 10 
-6
 tep, então: 
 
Consumo de electricidade referente ao ano de 2008 da organização industrial =13268 GJ 
 
1kwh------------3,6 MJ 





        1kWh------------215 x 10 
-6
 tep 
          3,7x10
6
 kWh ----------x                            x = 792,394 tep  
 
 
 De acordo com a tabela 1 do Despacho n.º 17313/2008 esta informa que PCI 
(MJ/kg) 45,1 e PCI (tep/t) 1,077, então: 
 
 



















 Data: Aprovado 
por: 
 Data: 
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de energia 
 Revisão   
 Paginas  2/3 
Então os valores de consumos energéticos: 792,39 +412,36 = 1204 tep o que, de 
acordo com Artº 2 e 6º do DL 71/2008: 
 
Artigo 2.º 
Âmbito de aplicação 
1 — O regime previsto no presente 
decreto -lei aplica – se às instalações 
consumidoras intensivas de energia 
(CIE) que no ano civil 
imediatamente anterior tenham tido 
um consumo energético superior a 
500 toneladas equivalentes petróleo 
(500 tep/ano), com excepção das 
instalações de co -geração 
juridicamente autónomas dos 
respectivos consumidores de energia. 
2 — No caso das empresas de 
transportes e das empresas com frotas 
próprias consumidoras intensivas de 
energia a aplicação do regime previsto 
no presente decreto –lei deve ser 
adaptada nos termos a estabelecer em 
legislação específica para o efeito. 
3 — O regime previsto no presente 
decreto -lei não se aplica aos edifícios 
que se encontrem sujeitos aos regimes 
previstos nos Decretos -Leis nºs 
78/2006, 79/2006 e 80/2006, de 4 de 
Abril, excepto nos casos em que os 
edifícios se encontrem integrados na 
área de uma instalação consumidora 
intensiva de energia. 
4 — Sem prejuízo do disposto nos 
números anteriores, o regime previsto 
no presente decreto -lei pode ser 
aplicável às empresas que tendo um 
consumo energético inferior aos limites 
previstos no n.º 1 ou que se encontrem 
na situação referida no número anterior 
pretendam, de forma voluntária, 
celebrar acordos de racionalização de 
consumo de energia. 
Artigo 6.º 
Auditorias energéticas 
1 — É obrigatória a realização das 
seguintes auditorias energéticas: 
a) Nas instalações com consumo de 
energia igual ou superior a 1000 tep/ano, 
com uma periodicidade de seis anos, 
sendo que a primeira destas auditorias 
deve ser realizada no prazo de quatro 
meses após o registo. 
b) Nas instalações com consumo de energia 
igual ou superior a 500 tep/ano mas inferior 
a 1000 tep/ano, com uma periodicidade de 
oito anos, sendo que a primeira destas 
auditorias deve ser realizada no ano seguinte 
ao do registo. 
2 — As auditorias incidem sobre as 
condições de utilização da energia, bem 
como a concepção e o estado da 
instalação, devendo ainda ser colhidos os 
elementos necessários à elaboração do 
Plano de Racionalização do Consumo de 
Energia (PREn) e à verificação do seu 
subsequente cumprimento. 
3 — Sem prejuízo do disposto nos números 
anteriores, o operador pode realizar as 
auditorias que considerar necessárias à 
promoção da eficiência energética da 
instalação consumidora intensiva de energia. 




 Verificado por: 
 
 Data:  Aprovado por:  Data: 
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Consumo de energia 
 Revisão   





Operador de instalações CIE 
(consumidora intensiva de energia) 
1 — O operador que explore instalações 
CIE fica sujeito às seguintes obrigações: 
a) Promover o registo das instalações; 
b) Efectuar auditorias energéticas que 
avaliem, nomeadamente, todos os 
aspectos relativos à promoção do 
aumento global da eficiência energética, 
podendo também incluir aspectos 
relativos à substituição por fontes de 
energia de origem renovável, entre 
outras medidas, nomeadamente, as de 
redução da factura energética. 
c) Elaborar Planos de Racionalização do 
Consumo de Energia (PREn), com base 
nas auditorias previstas na alínea 
anterior, visando o aumento global da 
eficiência energética, apresentando -os à 
ADENE; 
d) Executar e cumprir os PREn 
aprovados, sob a responsabilidade 




1 — O registo da instalação CIE processa 
-se mediante declaração do operador que 
contenha: 
a) Identificação completa do declarante e 
respectivo endereço postal e electrónico; 
b) Indicação da CAE identificadora da 
actividade em que se insere a instalação; 
c) Localização da instalação, mediante 
indicação da morada do estabelecimento; 
d) Memória descritiva sucinta da mesma, o 
consumo anual de energia no último ano, a 
data do licenciamento e respectiva 
entidade licenciadora. 2 — O registo é 
promovido no prazo de quatro meses 
contados do final do primeiro ano em que 
a instalação atinja o estatuto de CIE ou, se 
já verificado à data da entrada em vigor do 
presente decreto -lei, em igual prazo 
contado desta última data. 
3 — A ADENE disponibiliza formulário 
da declaração para registo online no seu 
site na Internet. 
4 — O operador deve promover a extinção 
do registo se a instalação deixar de 
preencher os requisitos determinantes do 
mesmo, fazendo prova de que já não se 
encontra nas condições definidas no 

















 Data:  Aprovado 
por: 
 Data: 
Avaliação de uma estratégia para a implementação de um plano de acção ambiental.  
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Anexo 5 – Inventário dos produtos químicos 
 





Os novos produtos químicos que entram no armazém da manutenção devem ser monitorizados e inventariados. 
 
Tabela 54 – Inventário das substâncias perigosas da manutenção. 
Áreas a 
monitorizar 
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Continuação do inventário 
Áreas a 
 Monitorizar 
 Classificação dos produtos químicos 
















































































Diluentes   
   
     
Silicones   
   
     
Sprays 
  
   
     
Tintas 
  
   
     
Óleos 
lubrificantes   
   
     
 
 
